



Oggetto: Programma investimenti in sanità. VII Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro. Progetto "Razionalizzazione nuova Azienda mediante riqualificazione del P.O. di Carate B.za con acquisto apparecchiature". Liquidazione 8^ SAL alla Società Multi Manutenzione S.r.l.

Ufficio Proponente:	S.S. Manutenzione
Istruttore della pratica:	Bianca Veglia
Responsabile del procedimento:	Sara De Trane
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Sara De Trane
La determina comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Attestazione di regolarità economico-contabile	
Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:	Silvia Trezzi

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio	
Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:	Mattia Longoni

Il presente atto è stato firmato dal Dirigente dell'Ufficio Proponente: Sara De Trane



Oggetto: Programma investimenti in sanità. VII Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro. Progetto "Razionalizzazione nuova Azienda mediante riqualificazione del P.O. di Carate B.za con acquisto apparecchiature". Liquidazione 8^ SAL alla Società Multi Manutenzione S.r.l.

II DIRETTORE della S.S. Manutenzione

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite ai Dirigenti con deliberazione del Direttore Generale n. 487 del 14 Maggio 2024;

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art.19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23", di costituzione dal 1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PREMESSO che:

- ASST di Vimercate (oggi ASST della Brianza), con deliberazione n. 426 del 16 maggio 2018, ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Razionalizzazione nuova azienda mediante riqualificazione del P.O. di Carate Brianza con acquisto apparecchiature" e relativo quadro economico;
- Regione Lombardia con Decreto della Direzione Generale Welfare n. 9670 del 29 giugno 2018 ha approvato il sopraccitato progetto e il relativo Quadro Economico per l'importo complessivo di € 4.700.000,00;

CONSIDERATO che:

- l'affidamento è avvenuto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- in seguito all'espletamento della gara d'appalto, con deliberazione dell'ASST di Vimercate, ora ASST della Brianza, n. 676 del 7 ottobre 2020, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della società Multi Manutenzione S.r.L. con sede legale in Cusano Milanino (MI) Via Merlin n. 10 per l'importo contrattuale pari a € 2.394.245,98 compresi gli oneri di sicurezza, oltre IVA 10%;

VISTO il contratto d'appalto redatto con la modalità della scrittura privata e sottoscritto digitalmente in data 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che:

- con determina n. 513 del 24 Agosto 2022 si è provveduto alla liquidazione del 1° SAL per l'attività svolta a tutto il giorno 30 Luglio 2022 per un importo pari a € 274.144,90 IVA 10% compresa;
- con determina n. 829 del 29 Dicembre 2022 si è provveduto alla liquidazione del 2° SAL per l'attività svolta a tutto il giorno 20 Dicembre 2022 per un importo pari a € 276.448,41 IVA 10% compresa;



- con determina n. 226 del 5 Aprile 2023 si è provveduto alla liquidazione dell'adeguamento prezzi lavorazioni SAL n. 1 straordinario e SAL n. 2 straordinario per un importo pari a € 44.773,75 IVA 10% compresa;
- con determina n. 273 del 27 Aprile 2023 si è provveduto alla liquidazione del 3° SAL per l'attività svolta a tutto il giorno 20 Aprile 2023 per un importo pari a € 276.388,51 IVA 10% compresa;
- con determina n. 318 del 17 Maggio 2023 si è provveduto alla liquidazione dell'adeguamento prezzi lavorazioni SAL n. 3 straordinario per un importo pari a € 52.476,86 IVA 10% compresa;
- con determina n. 486 del 7 Agosto 2023 si è provveduto alla liquidazione del 4° SAL per l'attività svolta a tutto il giorno 26 Luglio 2023 per un importo pari a € 275.123,63 IVA 10% compresa;
- con determina n. 882 del 22 Dicembre 2023 si è provveduto alla liquidazione del 5° SAL per l'attività svolta a tutto il giorno 12 Dicembre 2023 per un importo pari a € 275.663,49 IVA 10% compresa;
- con delibera n. 37 del 26 Gennaio 2024 ASST Brianza prende atto dell'autorizzazione al riutilizzo del ribasso d'asta, approvazione della perizia di variante e relativa copertura finanziaria nonché ulteriore finanziamento. Il nuovo quadro economico risulta pari a € 3.064.422,05 compresi gli oneri di sicurezza, oltre IVA 10%;
- con delibera n. 130 del 8 Marzo 2024 si è provveduto alla liquidazione del 6° SAL per l'attività svolta a tutto il giorno 29 Febbraio 2024 per un importo pari a € 366.919,05 IVA 10% compresa;
- con delibera n. 305 del 15 Maggio 2024 si è provveduto alla liquidazione del 7° SAL per l'attività svolta a tutto il giorno 30 Aprile 2024 per un importo pari a € 494.790,46 IVA 10% compresa;

DATO ATTO che, in data 27 Giugno 2024 (agli atti dell'ufficio), il Direttore dei Lavori P.I. Gerardo Iosso ha debitamente consegnato la documentazione tecnico contabile:

- Stato di Avanzamento Lavori n. 8 (allegato 1) a tutto il 27 Giugno 2024;
- Libretto delle Misure n. 8 (allegato 2);
- Registro della contabilità n. 8 (allegato 3);
- Certificato di Pagamento n. 8 (allegato 4);

RILEVATO che, come da Certificato di Pagamento n. 8 la società Multi Manutenzione s.r.l. vanta un credito di complessivo € 573.764,12 oltre IVA 10%;

DATO ATTO che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'azienda per un totale di € 573.764,12 oltre IVA 10% per un totale complessivo pari a € 631.140,53 IVA 10% compresa come di seguito riportato:

Bil	Ser	Conto	Descrizione	DGR/DCR	2024 (Iva inclusa)
SAN	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	X/5136/2016	631.140,53
TOTALE					631.140,53

VISTA l'attestazione di regolarità economico-contabile;

DETERMINA



Per le motivazioni in premessa indicate,

1. di prendere atto dei documenti contabili, trasmessi dal Direttore dei Lavori, allegati, relativi al SAL n. 8 dell'appalto "Razionalizzazione nuova azienda mediante riqualificazione del P.O. di Carate Brianza con acquisto apparecchiature";
2. di approvare, salvo verifica ed eventuale conguaglio, la liquidazione del 8° SAL alla società Multi Manutenzione S.r.l. per un importo complessivo pari a € 573.764,12 oltre IVA 10%;
3. di dare atto che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'azienda per un totale di € 573.764,12 oltre IVA 10% per un totale complessivo pari a € 631.140,53 IVA 10% compresa come di seguito riportato:

Bil	Ser	Conto	Descrizione	DGR/DCR	2024 (Iva inclusa)
SAN	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	X/5136/2016	631.140,53
TOTALE					631.140,53

4. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 come modificato dall'art. 1 – comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge.

Il Dirigente Struttura
Sara De Trane

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate