



Oggetto: DGR XI/3479 del 05.08.2020 - "Realizzazione interventi di rifacimento impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio"- Presa d'atto dell'impegno di spesa per la progettazione definitiva e dell'incremento lavori; del Quadro Economico post progetto definitivo e post aggiudicazione appalto integrato; dell'aggiudicazione e sottoscrizione del contratto tra ARIA S.p.A. e la Società CREA.MI S.r.l. e tra l'ASST Brianza e la Società CREA.MI per l'appalto integrato di lavori e progettazione esecutiva; della nomina CSE e DL; dell'approvazione progetto esecutivo e dell'incremento per lavori; della rimodulazione del Quadro Economico post progetto esecutivo. Mandato per la nomina del Collaudatore.

Ufficio Proponente:	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Istruttore della pratica:	Antonio Iosso
Responsabile del procedimento:	Sara De Trane
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Sara De Trane
La delibera comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 1356 del 18-12-2024

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità: **Silvia Trezzi**

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali: **Mattia Longoni**

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



Oggetto: DGR XI/3479 del 05.08.2020 - "Realizzazione interventi di rifacimento impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio"- Presa d'atto dell'impegno di spesa per la progettazione definitiva e dell'incremento lavori; del Quadro Economico post progetto definitivo e post aggiudicazione appalto integrato; dell'aggiudicazione e sottoscrizione del contratto tra ARIA S.p.A. e la Società CREA.MI S.r.l. e tra l'ASST Brianza e la Società CREA.MI per l'appalto integrato di lavori e progettazione esecutiva; della nomina CSE e DL; dell'approvazione progetto esecutivo e dell'incremento per lavori; della rimodulazione del Quadro Economico post progetto esecutivo. Mandato per la nomina del Collaudatore.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23, di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

DATO ATTO che, di conseguenza, a far data dal 1 gennaio 2021 la ASST della Brianza è subentrata nella titolarità dei rapporti contrattuali instaurati dall'ASST di Monza relativamente al P.O. di Desio e alle altre strutture oggetto di afferimento alla nuova ASST;

PREMESSO che:

- Regione Lombardia con DGR XI/3479 del 05/08/2020 ha erogato ad ASST Monza un specifico finanziamento relativo al progetto denominato "Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti elettrici di generazione, trasformazione e di distribuzione in media e bassa tensione" da effettuare presso il Presidio Ospedaliero "PIO XI" di Desio per un importo di € 2.500.000,00 nella cui gestione, a decorrere dal 1 gennaio 2021, è subentrata ASST Brianza; di conseguenza, a far data dal 1 gennaio 2021 la ASST della Brianza è subentrata nella titolarità dei rapporti contrattuali instaurati dall'ASST di Monza relativamente al P.O. di Desio e alle altre strutture oggetto di afferimento alla nuova ASST;
- la ASST Brianza, con deliberazione n. 747 del 16 settembre 2022 ha approvato il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP), ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e dato mandato alla SC Gestione Tecnico Patrimoniale di affidare,



mediante convenzione ARIA, la progettazione preliminare e definitiva dell'intervento denominato "Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti elettrici di generazione, trasformazione e di distribuzione in media e bassa tensione" da effettuare presso il Presidio Ospedaliero "PIO XI" di Desio";

- la ASST Brianza, con deliberazione n. 823 del 29 settembre 2023 approvava il Progetto Definitivo denominato "Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio";
- la ASST Brianza, con determinazione n. 842 del 13 dicembre 2023 ha aderito alla Convenzione "ARIA_2020_143.1_Servizi di Progettazione e verifica progetti" mediante l'invio, tramite applicativo NECA, dell'Ordinativo di Fornitura n. 167218806 del 28 marzo 2023 a favore dell'operatore economico NORMATEMPO ITALIA SRL;

PRESO ATTO che:

- occorre integrare la deliberazione n. 823 del 29 settembre 2023 in quanto l'Ordinativo di Fornitura (OdF) n. 153605228 per un importo di € 126.698,14 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%, indicato nella determinazione n. 842 del 13 dicembre 2023 è comprensivo della progettazione Definitiva degli interventi denominati "Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio";
- all'operatore economico Mythos Consorzio Stabile Scarl per le attività sopra richiamate sono da riconoscere € 55.098,06 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% per un totale complessivo pari ad € 69.908,42 CNPAIA 4% e IVA 22% incluse, come sotto riportato:

Intervento	Valore lordo parcella	Ribasso di gara	Parcella scontata	Totale CNPAIA 4% e IVA 22%
Rifacimento degli impianti elettrici di generazione, trasformazione e di distribuzione in media e bassa tensione P.O. Desio	€ 90.324,69	39%	€ 55.098,06	€ 69.908,42

in fase di elaborazione del progettazione definitiva sono emersi dei maggiori costi relativi alla necessità di sostituire i cavi che dalla cabina di ricezione collegano la cabina C4 del corpo F. Il maggior costo per i lavori e per gli oneri della sicurezza ammontano a € 48.485,49;

- il maggior costo trova la copertura economica nella riga D8 imprevisti del Quadro Economico del Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) approvato con deliberazione n. 747 del 16 settembre 2022 richiamata in premessa e di seguito riportato:



VOCE	QUADRO ECONOMICO (DPP) DESCRIZIONE	IMPORTI	
		FINANZIAMENTO DGR XII/3479 Decreto n. 10852 del 2020	
A	LAVORI		
A1	STRUTTURE + ASSISTENZE EDILI	€	60.000,00
A2	IMPIANTI ELETTRICI	€	1.670.000,00
	TOTALE LAVORI voci A1+A2+A3	€	1.730.000,00
B	SICUREZZA ONERI	€	27.000,00
	TOTALE voci A+B	€	1.757.000,00
C	SOMME A DISPOSIZIONE		
C1	RILIEVI E ACCERTAMENTI	€	5.000,00
C2	SPESE TECNICHE	€	330.000,00
C3	IVA E CASSA SPESE TECNICHE	€	88.704,00
C4	SPESE PUBBLICAZIONE	€	2.000,00
C5	SPESE COMMISSIONE DI GARA	€	5.000,00
C6	ART. 113 D.LGS. 50/2016	€	35.140,00
C7	IVA LAVORI 10%	€	175.700,00
C8	IMPREVISTI e ARROTONDAMENTI COMPRESIVI IVA 10%	€	101.456,00
	TOTALE voci C	€	743.000,00
	TOTALE voci A+B+C		2.500.000,00 €

- a seguito della progettazione definitiva e dei maggiori costi sopra evidenziati si è provveduto a rimodulare il Quadro Economico come di seguito riportato:

VOCE	QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO DESCRIZIONE	IMPORTI	
		FINANZIAMENTO DGR XII/3479 Decreto n. 10852 del 2020	
A	LAVORI		
A1	OPERE EDILI	€	112.072,93
A2	OPERE STRUTTURALI	€	74.424,20
A3	IMPIANTI ELETTRICI	€	1.599.643,54
	TOTALE LAVORI voci A	€	1.786.140,67
B	PROGETTAZIONE ESECUTIVO (IVA E CASSA ESCLUSA)	€	83.267,49
B1	TOTALE PROGETTO ESECUTIVO voce B	€	83.267,49
C	ONERI SICUREZZA	€	19.344,82
	TOTALE ONERI SICUREZZA voce C	€	19.344,82
	TOTALE voci A+B+C	€	1.888.752,98
D	SOMME A DISPOSIZIONE		
D1	RILIEVI E ACCERTAMENTI	€	5.000,00
D2	ART. 113 D.LGS. 50/2016	€	36.109,71
D3	SPESE TECNICHE IVA E (CASSA ESCLUSE)	€	246.732,51
D4	SPESE COMMISSIONE GARA	€	5.000,00
D5	SPESE PUBBLICAZIONE	€	2.000,00
D6	IVA E CASSA PROGETTO ESECUTIVO	€	22.382,30
D7	IVA E CASSA SPESE TECNICHE	€	66.321,70
D8	IVA LAVORI 10%	€	180.548,55
D9	IMPREVISTI e ARROTONDAMENTI COMPRESIVI IVA 10%	€	47.152,25
	TOTALE voci C	€	611.247,02
	TOTALE voci A+B+C+D		2.500.000,00 €

CONSIDERATO che:

- l'ASST Brianza con nota prot. ASSTV n. 0039030 del 26.09.2023 ha chiesto una proroga per l'avvio dei lavori al 31.05.2024, successivamente approvata con deliberazione n. XII/1690 del 28.12.2023 di Regione Lombardia;
- l'ASST Brianza, visto i tempi ristretti per l'avvio dei lavori, così come indicati al punto precedente, ha in urgenza, in data 02 ottobre 2023 aderito alla convenzione ARIA per la gara AQ Lavori per installazione grandi apparecchiature diagnostiche, per l'appalto integrato relativo alla "Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso



- il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio";
- ARIA S.p.A. Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti in data 09 novembre 2023, comunicava che la gara per il lotto di interesse era andato deserto e ci chiedeva se riconfermavamo l'incarico per inserire il lotto nella gara da pubblicare nel mese di novembre 2023;
 - l'ASST Brianza, in data 09 novembre 2023 confermava l'adesione alla convenzione ARIA per la gara AQ Lavori per installazione grandi apparecchiature diagnostiche, per l'appalto integrato relativo alla "Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio";
 - ARIA S.p.A. Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, con Determinazione n. 123 del 12 febbraio 2024 aggiudicava la gara ARIA_2023_415.2 Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 per l'Affidamento in Accordo Quadro di Appalto Lavori e Lavori Previa Progettazione di Installazione di Grandi Apparecchiature Sanitarie e Altri Interventi;
 - ARIA S.p.A. Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, con Prot.IA.2024.0027505 del 02 aprile 2024 sottoscriveva con la Società CREA.MI S.r.l. aggiudicataria della gara con uno sconto del 5,71% l'Accordo Quadro di Appalto Integrato di Lavori nell'ambito dei Progetti di Installazione Grandi Apparecchiature Diagnostiche e altri Interventi quali per il lotto n. 1 CIG A02AB390FF la "Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio";
 - ARIA S.p.A. Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, in data 14 aprile 2024 comunicava l'attivazione del lotto 1 sul NECA e la possibilità di emettere gli Ordinativi di fornitura e a stipulare il contratto applicativi;
 - l'ASST Brianza, verificato che la data di attivazione sul NECA della convenzione della gara ARIA_2023_415.2 Lotto 1, non consentiva di avviare i lavori entro il 31.05.2024, con nota prot. ASSTV n. 002235 del 29.05.2024 ha chiesto una nuova proroga per l'avvio dei lavori, successivamente approvata con deliberazione n. XII/2929 del 05.08.2024 di Regione Lombardia con avvio dei lavori entro il 31.12.2024;

PRESO ATTO che:

- l'ASST Brianza in data 12 gennaio 2024 nell'ambito della Convenzione ARIA_2020_143.1R – Lotto 9 Rinnovo AQ Servizi di Progettazione e Verifiche Progetti, ha inoltrato allo studio Normatempo Italia, mediante portale NECA, un ordinativo di fornitura (OdF) n. 178517097 per un importo pari a € 15.652,40 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%, relativo al servizio di verifica della progettazione esecutiva relativa alla "Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio";



- il compenso da riconoscere all'operatore economico Normatempo Italia S.r.l per le attività sopra specificate, è pari ad € 15.652,40 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% per un totale complessivo pari ad € 19.859,77 CNPAIA 4% e IVA 22% incluse, come sotto riportato:

Intervento	Valore lordo parcella	Ribasso di gara	Parcella scontata	Totale CNPAIA 4% e IVA 22%
Rifacimento degli impianti elettrici di generazione, trasformazione e di distribuzione in media e bassa tensione P.O. Desio	€ 23.278,41	32,76%	€ 15.652,40	€ 19.859,77

- l'ASST Brianza a seguito dell'aggiudicazione e sottoscrizione di ARIA S.p.A. Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, Prot.IA.2024.0027505 del 02 aprile 2024 del contratto con la Società CREA.MI S.r.l. aggiudicataria della gara con uno sconto del 5,71% della gara, rimodulava il Quadro Economico come di seguito indicato:

VOCE	QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO POST AGGIUDICAZIONE APPALTO INTEGRATO SCONTO DEL 5,71% DESCRIZIONE	IMPORTI	
		FINANZIAMENTO DGR XI/3479 Decreto n. 10852 del 2020	
A	LAVORI		
A1	OPERE EDILI E STRUTTURALI	€	175.848,14
A2	IMPIANTI ELETTRICI	€	1.508.303,89
	TOTALE LAVORI voci A	€	1.684.152,03
B	PROGETTAZIONE ESECUTIVO (IVA E CASSA ESCLUSA)	€	78.512,92
B1	TOTALE PROGETTO ESECUTIVO voce B	€	78.512,92
C	ONERI SICUREZZA	€	19.344,82
	TOTALE ONERI SICUREZZA voce C	€	19.344,82
	TOTALE voci A+B+C	€	1.782.009,77
D	SOMME A DISPOSIZIONE		
D1	RILIEVI E ACCERTAMENTI	€	5.000,00
D2	ART. 45 DEL D.LGS. n. 36/2023 E S.M.I. Regolamento Aziendale - Tabella 4: Fasce d'importo dei Lavori e Classi di importo dei Lavori Da Euro 1.000.001 e fino a Euro 5.000.000,00 (1,80%)	€	30.662,94
D3	SPESE TECNICHE IVA E (CASSA ESCLUSE)	€	251.487,08
D4	SPESE COMMISSIONI GARA	€	5.000,00
D5	SPESE PUBBLICAZIONE	€	2.000,00
D6	IVA E CASSA PROGETTO ESECUTIVO	€	21.104,27
D7	IVA E CASSA SPESE TECNICHE	€	67.599,73
D8	IVA LAVORI 10%	€	170.349,89
D9	IMPREVISTI e ARROTONDAMENTI COMPRENSIVI IVA 10%	€	58.043,32
D10	SCONTO DI GARA DEL 5,71%	€	106.743,21
	TOTALE voci C	€	717.990,23
	TOTALE voci A+B+C+D	€	2.500.000,00 €

- l'ASST Brianza in ragione dei tempi ristretti di avvio dei lavori e in ragione della tardiva sottoscrizione del contratto e attivazione sul portale NECA della convenzione tra ARIA S.p.A. Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti e la Società CREA.MI S.r.l., procedeva in data 06 maggio 2024 staccare su NECA Ordinativo di Fornitura n. 183234556 per € 1.785.150,29 compresa CNPAIA al 4% oltre IVA al 10% e al 10% relativo alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori denominati "Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio";



- il Corrispettivo complessivo dell'Appalto al netto dello sconto del 5,71% è pari a € 1.785.150,29 compreso i contributi integrativi alle Casse professionali autonome, oltre IVA del 10% per i lavori e il 10% per la progettazione esecutiva, così suddivisi:
 - a) € 1.703.496,86 per lavori compresi di oneri della sicurezza;
 - b) € 81.653,43 per la progettazione compreso CNPAIA;
 - c) Tabella riassuntiva dei corrispettivi complessivi:

Importo lavori	Importo Progetto	CNPAIA 4%	Oneri Sicurezza	IVA 10%	IVA 10%	Importo Totale
€ 1.684.152,04	€ 78.512,92	€ 3.140,51	€ 19.344,82	€ 170.349,69	€ 8.165,34	€ 1.963.665,32

- l'ASST Brianza, in data 22 maggio 2024 con nota PEC prot. N. 21151 restituiva alla Società CREA.MI il contratto sottoscritto digitalmente e nello stesso giorno con nota PEC prot. N. 21280 inviava Ordine di Servizio per l'Avvio alla Progettazioni Esecutiva;
- lo studio M+ ASSOCIATI (mandante) in Raggruppamento Temporaneo con la Società CREA.MI S.r.l. (Impresa Mandataria Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo) ha trasmesso alla ASST Brianza con nota PEC del 09 luglio 2024 il Progetto Esecutivo relativo all'intervento denominato "Rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio, da cui è emerso un importo dei lavori maggiore rispetto l'importo a base di gara, dovuto ad un approfondimento della progettazione esecutiva e alla modifica dell'impostazione progettuale per una maggiore ottimizzazione dell'intervento, il cui delta è pari a € 49.177,29;
- l'ASST Brianza, in data 10 luglio 2024 con nota PEC prot. N. 28350 trasmetteva allo studio Normatempo Italia il Progetto Esecutivo e disponeva l'avvio della verifica;
- la Società Normatempo Italia S.r.l in data 28 novembre 2024 trasmetteva il rapporto di Verifica Finale relativo al progetto esecutivo denominato "Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio";

CONSIDERATO che:

- in data 29 novembre 2024 Il Responsabile Unico del Procedimento, il P.I. Antonio Iosso, preso atto del Rapporto Finale di Verifica positiva, espresso dallo Studio Normatempo Italia, così come previsto dal d.lgs. 36/2023 art. 42 comma 4, e All. I.7 art. 39, ha validato il progetto esecutivo denominato "Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio" – CUP **E41B22003710002**, mediante la stesura del Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo (agli atti istruttori);



PRESO ATTO che:

- l'importo dei lavori ha subito un aumento rispetto l'importo a base di gara, dovuto ad un approfondimento della progettazione esecutiva e alla modifica dell'impostazione progettuale per una maggiore ottimizzazione dell'intervento, il cui delta è pari a € 49.177,29, come dettagliato nel quadro economico di seguito riportato e agli atti istruttori:

VOCE	QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO DESCRIZIONE	IMPORTI	
		FINANZIAMENTO	FINANZIAMENTO
		DGR XII/3479 Decreto n. 10852 del 2020	
A	LAVORI		
A1	OPERE EDILI E STRUTTURALI	€	180.322,60
A2	IMPIANTI ELETTRICI	€	1.654.995,36
	TOTALE LAVORI voci A	€	1.835.317,96
B	PROGETTAZIONE ESECUTIVO (IVA E CASSA ESCLUSA)	€	83.267,49
B1	TOTALE PROGETTO ESECUTIVO voce B	€	83.267,49
C	ONERI SICUREZZA	€	19.344,82
	TOTALE ONERI SICUREZZA voce C	€	19.344,82
	TOTALE voci A+B+C	€	1.937.930,27
D	SOMME A DISPOSIZIONE		
D1	RILIEVI E ACCERTAMENTI	€	5.000,00
D2	ART. 45 DEL D.LGS. n. 36/2023 E S.M.I. Regolamento Aziendale - Tabella 4: Fasce d'importo dei Lavori e Classi di importo dei Lavori Da Euro 1.000.001 e fino a Euro 5.000.000,00 (1,80%)	€	30.662,94
D3	SPESE TECNICHE IVA E (CASSA ESCLUSE)	€	246.732,51
D4	SPESE COMMISSIONE GARA	€	5.000,00
D5	SPESE PUBBLICAZIONE	€	2.000,00
D6	IVA 10% E CASSA PROGETTO ESECUTIVO 4%	€	11.990,52
D7	IVA E CASSA SPESE TECNICHE	€	66.321,70
D8	IVA LAVORI 10%	€	185.466,28
D9	IMPREVISTI e ARROTONDAMENTI COMPRENSIVI IVA 10%	€	63.974,35
	TOTALE voci C	€	617.148,30
	TOTALE voci A+B+C+D		2.555.078,57 €

- che i maggiori costi per i lavori, emersi in fase di progettazione esecutiva, trovano la copertura economica nella riga D9 imprevidi della rimodulazione del Quadro Economico finale, di seguito riportato e agli atti istruttori:

VOCE	QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO SCONTATO DEL 5,71% DESCRIZIONE	IMPORTI		IMPORTI	
		FINANZIAMENTO	FINANZIAMENTO	FINANZIAMENTO	FINANZIAMENTO
		DGR XII/3479 Decreto n. 10852 del 2020		DGR XII/3479 Decreto n. 10852 del 2020	
A	LAVORI			NON SCONTATI	SCONTATI
A1	OPERE EDILI E STRUTTURALI	€	180.322,60	€	170.026,18
A2	IMPIANTI ELETTRICI	€	1.654.995,36	€	1.560.495,12
	TOTALE LAVORI voci A	€	1.835.317,96	€	1.730.521,30
B	PROGETTAZIONE ESECUTIVO (IVA E CASSA ESCLUSA)	€	83.267,49	€	78.512,62
B1	TOTALE PROGETTO ESECUTIVO voce B	€	83.267,49	€	78.512,62
C	ONERI SICUREZZA	€	19.344,82	€	19.344,82
	TOTALE ONERI SICUREZZA voce C	€	19.344,82	€	19.344,82
	TOTALE voci A+B+C	€	1.937.930,27	€	1.828.379,04
D	SOMME A DISPOSIZIONE				
D1	RILIEVI E ACCERTAMENTI				
D2	ART. 45 DEL D.LGS. n. 36/2023 E S.M.I. Regolamento Aziendale - Tabella 4: Fasce d'importo dei Lavori e Classi di importo dei Lavori Da Euro 1.000.001 e fino a Euro 5.000.000,00 (1,80%)	€	30.662,94		
D3	SPESE TECNICHE IVA E (CASSA ESCLUSE)	€	246.732,51		
D4	SPESE COMMISSIONE GARA				
D5	SPESE PUBBLICAZIONE				
D6	IVA 10% E CASSA PROGETTO ESECUTIVO 4%	€	11.990,52		
D7	IVA E CASSA SPESE TECNICHE	€	66.321,70		
D8	IVA LAVORI 10%	€	174.966,61		
D9	IMPREVISTI e ARROTONDAMENTI COMPRENSIVI IVA 10%	€	31.375,45		
D10	SCONTO DI GARA DEL 5,71%	€	109.551,23		
	TOTALE voci C	€	671.620,96		
	TOTALE voci A+B+C+D		2.500.000,00 €		

- l'ASST Brianza con PEC del 18 novembre 2024 pr. 45667 ha trasmissione, nell'ambito



della Convenzione ARIA_2020_402.1_AQ Servizi DL e CSE, la Richiesta di Ordine di fornitura alla Società **IQT Consulting S.p.A.**;

- l'ASST Brianza a seguito di accettazione dell'Ordine di fornitura e della sottoscrizione del contratto applicativo, trasmetteva con PEC 0047431.28-11-2024 il contratto applicativo controfirmato;
- l'ASST Brianza in data 11 dicembre 2024 sul portale NECA, staccava un ordinativo di fornitura (OdF) n. **193765481** per un importo pari a € 105.915,83 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%, relativo al servizio di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Fase esecutiva relativa alla "Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio";
- il compenso da riconoscere all'operatore economico **IQT Consulting S.p.A.** per le attività sopra specificate, è pari ad € 105.915,83 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% per un totale complessivo pari ad € 134.386,00 CNPAIA 4% e IVA 22% incluse, come sotto riportato:

Intervento	Valore lordo parcella	Ribasso di gara	Parcella scontata	Tot. CNPAIA 4% e IVA 22%
Rifacimento impianti elettrici di gen.ne, trasformazione e distribuzione in media e bassa tensione P.O. Desio	€ 194.796,19	47,71%	€ 105.915,83	€ 134.386,00

TENUTO CONTO di quanto sopra e che:

- occorre integrare la deliberazione n. 823 del 29 settembre 2023 in quanto l'Ordinativo di Fornitura (OdF) n. 153605228 per un importo di € 126.698,14 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%, indicato nella determinazione n. 842 del 13 dicembre 2023 è comprensivo della progettazione Definitiva degli interventi denominati "Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio";
- all'operatore economico Mythos Consorzio Stabile Scarl per le attività sopra richiamate sono da riconoscere € 55.098,06 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% per un totale complessivo pari ad € 69.908,42 CNPAIA 4% e IVA 22% incluse, come sotto riportato:

Intervento	Valore lordo parcella	Ribasso di gara	Parcella scontata	Totale CNPAIA 4% e IVA 22%
Rifacimento degli impianti elettrici di generazione, trasformazione e di distribuzione in media e bassa tensione P.O. Desio	€ 90.324,69	39%	€ 55.098,06	€ 69.908,42



- in fase di elaborazione del progettazione definitiva sono emersi dei maggiori costi relativi alla necessità di sostituire i cavi che dalla cabina di ricezione collegano la cabina C4 del corpo F. Il maggior costo per i lavori e per gli oneri della sicurezza ammontano a € 48.485,49;
- il maggior costo trova la copertura economica nella riga D8 imprevisti del Quadro Economico del Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) approvato con deliberazione n. 747 del 16 settembre 2022 richiamata in premessa e di seguito riportato:

VOCE	QUADRO ECONOMICO (DPP) DESCRIZIONE	IMPORTI	
		FINANZIAMENTO DGR XI/3479 Decreto n. 10852 del 2020	
A	LAVORI		
A1	STRUTTURE + ASSISTENZE EDILI	€	60.000,00
A2	IMPIANTI ELETTRICI	€	1.670.000,00
	TOTALE LAVORI voci A1+A2+A3	€	1.730.000,00
B	SICUREZZA ONERI	€	27.000,00
	TOTALE voci A+B	€	1.757.000,00
C	SOMME A DISPOSIZIONE		
C1	RILIEVI E ACCERTAMENTI	€	5.000,00
C2	SPESE TECNICHE	€	330.000,00
C3	IVA E CASSA SPESE TECNICHE	€	88.704,00
C4	SPESE PUBBLICAZIONE	€	2.000,00
C5	SPESE COMMISSIONE DI GARA	€	5.000,00
C6	ART. 113 D.LGS. 50/2016	€	35.140,00
C7	IVA LAVORI 10%	€	175.700,00
C8	IMPREVISTI e ARROTONDAMENTI COMPRESIVI IVA 10%	€	101.456,00
	TOTALE voci C	€	743.000,00
	TOTALE voci A+B+C		2.500.000,00 €

- a seguito della progettazione definitiva e dei maggiori costi sopra evidenziati si è provveduto a rimodulare il Quadro Economico come di seguito riportato:

VOCE	QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO DESCRIZIONE	IMPORTI	
		FINANZIAMENTO DGR XI/3479 Decreto n. 10852 del 2020	
A	LAVORI		
A1	OPERE EDILI	€	112.072,93
A2	OPERE STRUTTURALI	€	74.424,20
A3	IMPIANTI ELETTRICI	€	1.599.643,54
	TOTALE LAVORI voci A	€	1.786.140,67
B	PROGETTAZIONE ESECUTIVO (IVA E CASSA ESCLUSA)	€	83.267,49
B1	TOTALE PROGETTO ESECUTIVO voce B	€	83.267,49
C	ONERI SICUREZZA	€	19.344,82
	TOTALE ONERI SICUREZZA voce C	€	19.344,82
	TOTALE voci A+B+C	€	1.888.752,98
D	SOMME A DISPOSIZIONE		
D1	RILIEVI E ACCERTAMENTI	€	5.000,00
D2	ART. 113 D.LGS. 50/2016	€	36.109,71
D3	SPESE TECNICHE IVA E (CASSA ESCLUSE)	€	246.732,51
D4	SPESE COMMISSIONE GARA	€	5.000,00
D5	SPESE PUBBLICAZIONE	€	2.000,00
D6	IVA E CASSA PROGETTO ESECUTIVO	€	22.382,30
D7	IVA E CASSA SPESE TECNICHE	€	66.321,70
D8	IVA LAVORI 10%	€	180.548,55
D9	IMPREVISTI e ARROTONDAMENTI COMPRESIVI IVA 10%	€	47.152,25
	TOTALE voci C	€	611.247,02
	TOTALE voci A+B+C+D		2.500.000,00 €

- l'ASST Brianza in data 12 gennaio 2024 nell'ambito della Convenzione ARIA_2020_143.1R – Lotto 9 Rinnovo AQ Servizi di Progettazione e Verifiche Progetti, ha inoltrato allo studio Normatempo Italia, mediante portale NECA, un ordinativo di fornitura



(OdF) n. 178517097 per un importo pari a € 15.652,40 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%, relativo al servizio di verifica della progettazione esecutiva relativa alla “Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio”;

- il compenso da riconoscere all’operatore economico Normatempo Italia S.r.l per le attività sopra specificate, è pari ad € 15.652,40 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% per un totale complessivo pari ad € 19.859,77 CNPAIA 4% e IVA 22% incluse, come sotto riportato:

Intervento	Valore lordo parcella	Ribasso di gara	Parcella scontata	Totale CNPAIA 4% e IVA 22%
Rifacimento imp. elett. di generazione, trasformazione, distribuzione in MT/bt	€ 23.278,41	32,76%	€ 15.652,40	€ 19.859,77

- l’ASST Brianza in ragione dei tempi ristretti di avvio dei lavori e in ragione della tardiva sottoscrizione del contratto e attivazione sul portale NECA della convenzione tra ARIA S.p.A. Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti e la Società CREA.MI S.r.l., procedeva in data 06 maggio 2024 staccare su NECA Ordinativo di Fornitura n. 183234556 per € 1.785.150,29 compresa CNPAIA al 4% oltre IVA al 10% relativo alla progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori denominati “Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio”;
- il Corrispettivo complessivo dell’Appalto al netto dello sconto del 5,71% è pari a € 1.785.150,29 compreso i contributi integrativi alle Casse professionali autonome, oltre IVA del 10% per i lavori e il 10% per la progettazione esecutiva, così suddivisi:
 - a) € 1.703.496,86 per lavori compresi di oneri della sicurezza;
 - b) € 81.653,43 per la progettazione compreso CNPAIA;
 - c) Tabella riassuntiva dei corrispettivi complessivi:

Importo lavori	Importo Progetto	CNPAIA 4%	Oneri Sicurezza	IVA 10%	IVA 10%	Importo Totale
€ 1.684.152,04	€ 78.512,92	€ 3.140,51	€ 19.344,82	€ 170.349,69	€ 8.165,34	€ 1.963.665,32

- l’ASST Brianza, in data 22 maggio 2024 con nota PEC prot. N. 21151 restituiva alla Società CREA.MI il contratto sottoscritto digitalmente e nello stesso giorno con nota PEC prot. N. 21280 inviava Ordine di Servizio per l’Avvio alla Progettazioni Esecutiva;
- lo studio M+ ASSOCIATI (mandante) in Raggruppamento Temporaneo con la Società CREA.MI S.r.l. (Impresa Mandataria Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo) ha trasmesso alla ASST Brianza con nota PEC del 09 luglio 2024 il Progetto Esecutivo relativo all’intervento denominato “Rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione,



Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio;

- l'ASST Brianza, in data 10 luglio 2024 con nota PEC prot. N. 28350 trasmetteva allo studio Normatempo Italia il Progetto Esecutivo e disponeva l'avvio della verifica;
- la Società Normatempo Italia S.r.l in data 28 novembre 2024 trasmetteva il rapporto di Verifica Finale relativo al progetto esecutivo denominato "Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio";
- in data 29 novembre 2024 il Responsabile Unico del Procedimento, il P.I. Antonio Iosso, preso atto del Rapporto Finale di Verifica positiva, espresso dallo Studio Normatempo Italia, così come previsto dal d.lgs. 36/2023 art. 42 comma 4, e All. I.7 art. 39, ha validato il progetto esecutivo denominato "Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio" – CUP **E41B22003710002**, mediante la stesura del Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, agli atti istruttori;
- l'importo dei lavori ha subito un aumento rispetto l'importo a base di gara, dovuto ad un approfondimento della progettazione esecutiva e alla modifica dell'impostazione progettuale per una maggiore ottimizzazione dell'intervento, il cui delta è pari a € 49.177,29, come dettagliato nel quadro economico di seguito riportato e agli atti istruttori:

VOCE	QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO DESCRIZIONE	IMPORTI	
		FINANZIAMENTO	
		DGR XII/3479 Decreto n. 10852 del 2020	
A	LAVORI		
A1	OPERE EDILI E STRUTTURALI	€	180.322,60
A2	IMPIANTI ELETTRICI	€	1.654.995,36
	TOTALE LAVORI voci A	€	1.835.317,96
B	PROGETTAZIONE ESECUTIVO (IVA E CASSA ESCLUSA)	€	83.267,49
B1	TOTALE PROGETTO ESECUTIVO voce B	€	83.267,49
C	ONERI SICUREZZA	€	19.344,82
	TOTALE ONERI SICUREZZA voce C	€	19.344,82
	TOTALE voci A+B+C	€	1.937.930,27
D	SOMME A DISPOSIZIONE		
D1	RILIEVI E ACCERTAMENTI	€	5.000,00
D2	ART. 45 DEL D.LGS. n. 36/2023 E S.M.I. Regolamento Aziendale - Tabella 4: Fasce d'importo dei Lavori e Classi di importo dei Lavori Da Euro 1.000.001 e fino a Euro 5.000.000,00 (1,80%)	€	30.662,94
D3	SPESE TECNICHE IVA E (CASSA ESCLUSE)	€	246.732,51
D4	SPESE COMMISSIONE GARA	€	5.000,00
D5	SPESE PUBBLICAZIONE	€	2.000,00
D6	IVA 10% E CASSA PROGETTO ESECUTIVO 4%	€	11.990,52
D7	IVA E CASSA SPESE TECNICHE	€	66.321,70
D8	IVA LAVORI 10%	€	185.466,28
D9	IMPREVISTI e ARROTONDAMENTI COMPRENSIVI IVA 10%	€	63.974,35
	TOTALE voci C	€	617.148,30
	TOTALE voci A+B+C+D		2.555.078,57 €

- i maggiori costi per i lavori, emersi in fase di progettazione esecutiva, trovano la copertura economica nella riga D9 imprevisti della rimodulazione del Quadro Economico post progettazione esecutiva e con lo sconto del 5,71%, di seguito riportato e agli atti istruttori:



VOCE	QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO SCONTATO DEL 5,71% DESCRIZIONE	IMPORTI	
		FINANZIAMENTO	FINANZIAMENTO
		DGR XIG475 Decreto n. 10852 del 2020	DGR XIG475 Decreto n. 10852 del 2020
A	LAVORI	NON SCONTATI	SCONTATI
A1	OPERE EDILI E STRUTTURALI	€ 180.322,80	€ 170.026,18
A2	IMPIANTI ELETTRICI	€ 1.854.965,36	€ 1.560.465,12
	TOTALE LAVORI voci A	€ 1.835.317,96	€ 1.730.521,30
B	PROGETTAZIONE ESECUTIVO (IVA E CASSA ESCLUSA)	€ 83.267,49	€ 78.512,92
B1	TOTALE PROGETTO ESECUTIVO voce B	€ 83.267,49	€ 78.512,92
C	ONERI SICUREZZA	€ 19.344,82	€ 19.344,82
	TOTALE ONERI SICUREZZA voce C	€ 19.344,82	€ 19.344,82
	TOTALE voci A+B+C	€ 1.937.930,27	€ 1.828.379,04
D	SOMME A DISPOSIZIONE		
D1	RILIEVI E ACCERTAMENTI		
	ART. 45 DEL D.LGS. n. 36/2023 E S.M.I. Regolamento Aziendale - Tabella 4: Fasce d'importo dei Lavori e Classi di importo dei Lavori Da Euro 1.000.001 e fino a Euro 5.000.000,00 (1,80%)	€ 30.682,94	
D2			
D3	SPESE TECNICHE IVA E (CASSA ESCLUSE)	€ 248.732,51	
D4	SPESE COMMISSIONE GARA		
D5	SPESE PUBBLICAZIONE		
D6	IVA 10% E CASSA PROGETTO ESECUTIVO 4%	€ 11.990,52	
D7	IVA E CASSA SPESE TECNICHE	€ 66.321,70	
D8	IVA LAVORI 10%	€ 174.986,61	
D9	IMPREVISTI e ARROTONDAMENTI COMPRESIVI IVA 10%	€ 31.375,45	
D10	SCONTO DI GARA DEL 5,71%	€ 109.551,23	
	TOTALE voci C	€ 671.620,96	
	TOTALE voci A+B+C+D	2.500.000,00 €	

- l'ASST Brianza con PEC del 18 novembre 2024 prot. 45667 ha trasmissione, nell'ambito della Convenzione ARIA_2020_402.1_AQ Servizi DL e CSE, la Richiesta di Ordine di fornitura alla Società **IQT Consulting S.p.A.**;
- l'ASST Brianza a seguito di accettazione dell'Ordine di fornitura e della sottoscrizione del contratto applicativo, trasmetteva con PEC 0047431.28-11-2024 il contratto applicativo controfirmato;
- la Società IQT Consulting S.P.A. in data 2 dicembre 2024 comunicava i nominativi del:
 - **Direttore Lavori**, Ing. Francescomaria D'Andrea Iscritto ordine Ing. della Prov. di Monza e Brianza al n.A1826, con sede per la carica c/o IQT Consulting S.p.A. via Einaudi 24/17 Rovigo (RO) 45100;
 - **Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione** Arch. Hilpe Theresa Jessica Cotilli Iscritta ordine Arch. Prov. Milano n.19201 sez. B con domicilio professionale c/o IQT Consulting S.p.A. via Einaudi 24/17 Rovigo (RO) 45100
- l'ASST Brianza in data 11 dicembre 2024 sul portale NECA, staccava un ordinativo di fornitura (OdF) n. **193765481** per un importo pari a € 105.915,83 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%, relativo al servizio di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Fase esecutiva relativa alla "Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio";
- il compenso da riconoscere all'operatore economico **IQT Consulting S.p.A.** per le attività sopra specificate, è pari ad € 105.915,83 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% per un totale complessivo pari ad € 134.386,00 CNPAIA 4% e IVA 22% incluse, come sotto riportato:

Intervento	Valore lordo parcella	Ribasso di gara	Parcella scontata	Totale CNPAIA 4% e IVA 22%
------------	-----------------------	-----------------	-------------------	----------------------------



Rifacimento degli impianti elettrici di generazione, trasformazione e di distribuzione in media e bassa tensione P.O. Desio	€ 194.796,19	47,71%	€ 105.915,83	€ 134.386,00

DATO ATTO che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'azienda per un importo pari a **€ 2.187.819,51** oneri compresi come di seguito ripartiti:

- € 69.908,42 CNPAIA 4% e IVA 22% incluse alla Mythos Consorzio Stabile Scarl per la redazione del progetto esecutivo;
- € 19.859,77 CNPAIA 4% e IVA 22% incluse a Normatempo Italia S.r.l per la verifica del progetto esecutivo;
- € 1.963.665,32 compreso CNPAIA 4% e IVA 10% per i lavori e 10% per la progettazione esecutiva alla Società CREA.MI S.r.l.;
- € 134.386,00 CNPAIA 4% e IVA 22% incluse a **IQT Consulting S.p.A.** per la Direzione dei Lavori e per il Coordinamento Sicurezza in Esecuzione;

imputati come da tabella sotto riportata:

Bil.	Ser.	Conto	Descrizione	Finanziamento	2024/25
SAN	TEC	0120800002	FORNIT. C/ANTICIPI PER S.A.L.	Decreto n. 10852/2020	2.187.819,51 €

POSTO quando sopra si attesta la regolarità economico-contabile;

VISTA la proposta n. 1356/2024 del Direttore f.f. della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.502/92 s.m.i.;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto:
 - dei costi sostenuti a favore dell'operatore economico Mythos Consorzio Stabile Scarl per la progettazione Definitiva degli interventi denominati "Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in



- Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio" per un totale complessivo pari ad € 69.908,42 CNPAIA 4% e IVA 22% incluse;
- dei maggiori costi emersi in fase di progettazione definitiva per i lavori e per gli oneri della sicurezza che ammontano a € 48.485,49, costi che trovano la copertura economica nella rimodulazione del Quadro Economico della riga D9 imprevisi, agli atti istruttori;
 - dell'aggiudicazione e sottoscrizione del contratto tra ARIA S.p.A. Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti, Prot.IA.2024.0027505 del 02 aprile 2024 e la Società CREA.MI S.r.l. e della rimodulazione del Quadro Economico, agli atti istruttori, post aggiudicazione della gara con uno sconto del 5,71%;
 - dell'Ordinativo di Fornitura n. 183234556 per € 1.785.150,29 compresa CNPAIA al 4% oltre IVA al 10% relativo alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori denominati "Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio";
 - della sottoscrizione del contratto applicativo tra l'ASST Brianza e la Società CREA.MI per l'appalto integrato di lavori e progettazione esecutiva relativa ai lavori denominati "Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio" per un importo di € **1.963.665,32 CNPAIA 4% e IVA 10% incluse, come di seguito indicato:**
 - € 1.703.496,86 per lavori compresi di oneri della sicurezza e IVA esclusa;
 - € 81.653,43 per la progettazione compreso CNPAIA e IVA esclusa;
 - del Rapporto Finale di Verifica del Progetto Esecutivo, in premessa indicato, redatto dallo studio Normatempo Italia, pervenuto mezzo PEC in data 28 novembre 2024, agli atti istruttori;
 - del Verbale di Validazione del Progetto esecutivo, in premessa indicato, redatto in data 29.12.2024, a firma del RUP p.i. Antonio Iosso, agli atti istruttori;
2. di approvare i costi all'operatore economico Normatempo Italia S.r.l. per la verifica della progettazione esecutiva relativa alla "Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio per un importo pari a € 19.859,77 CNPAIA 4% e IVA 22% incluse;
 3. di approvare i costi alla Società **IQT Consulting S.p.A.** i servizi di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Fase esecutiva relativa alla "Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio" che ammontano complessivamente a € 134.386,00 CNPAIA 4% e IVA 22% incluse;
 4. di approvare i maggiori costi emersi in fase di progettazione esecutiva, pari a € 49.177,29 dovuti ad un approfondimento della progettazione esecutiva e alla modifica dell'impostazione progettuale per una maggiore ottimizzazione dell'intervento. I maggiori costi trovano la copertura economica nella rimodulazione del Quadro Economico della riga



- D9 imprevisti, agli atti istruttori;
5. di approvare il Progetto Esecutivo relativo all'appalto integrato dei lavori di "Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio";
 6. di approvare la rimodulazione del nuovo Quadro Economico, post sottoscrizione del contratto applicativo tra l'ASST Brianza e la Società CREA.MI e post progettazione esecutiva per l'appalto integrato di lavori e progettazione esecutiva relativa ai lavori denominati "Realizzazione degli interventi di rifacimento degli impianti Elettrici di Generazione, Trasformazione e di Distribuzione in Media e Bassa Tensione presenti presso il Presidio Ospedaliero PIO XI di Desio", agli atti istruttori;
 7. di approvare le nomine del Direttore Lavori nella persona dell'ing. Francescomaria D'Andrea Iscritto ordine Ing. della Prov. di Monza e Brianza al n.A1826 e Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione Arch. Hilpe Theresa Jessica Cotilli Iscritta ordine Arch. Prov. Milano n.19201 sez. B con sede per la carica c/o IQT Consulting S.p.A. via Einaudi 24/17 Rovigo (RO) 45100;
 8. di dare che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'azienda e trovano copertura finanziaria con i fondi di cui alla **DGR XI/3479 del 05.08.2020** – Decreto 10852/2020, per un importo pari a € **2.187.819,51** oneri compresi come di seguito ripartiti:
 - € 69.908,42 CNPAIA 4% e IVA 22% incluse alla Mythos Consorzio Stabile Scarl per la redazione del progetto esecutivo;
 - € 19.859,77 CNPAIA 4% e IVA 22% incluse a Normatempo Italia S.r.l per la verifica del progetto esecutivo;
 - € 1.963.665,32 compreso CNPAIA 4% e IVA 10% per i lavori e 10% per la progettazione esecutiva alla Società CREA.MI S.r.l.;
 - € 134.386,00 CNPAIA 4% e IVA 22% incluse a **IQT Consulting S.p.A.** per la Direzione dei Lavori e per il Coordinamento Sicurezza in Esecuzione;
 - imputati come da tabella sotto riportata:

Bil.	Ser.	Conto	Descrizione	Finanziamento	2024/25/26
SAN	TEC	0120800002	FORNIT.C/ANTICIPI S.A.L.	PER Decreto n. 10852/2020	2.187.819,51 €

9. di dare mandato alla SC Gestione Tecnico Patrimoniale di procedere alla nomina del Collaudatore secondo le modalità previste dalle Regole di Gestione del Sistema Socio Sanitario di Regione e del Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023 art. 116);
10. di disporre l'invio, da parte dell'Unità Operativa proponente, della presente deliberazione alle SS.CC. interessate;
11. di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;



12. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del presente atto è l'arch. Sara De Trane in qualità Direttore f.f. della SC Gestione Tecnico Patrimoniale e Responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione del presente provvedimento è il p.i. Antonio Iosso Responsabile della S.C. Tecnico Patrimoniale del P.O. PIO XI di Desio in servizio presso la medesima struttura.

Il Direttore Generale

Dr. Carlo Alberto Tersalvi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate