Determina.0000762.30-06-2026

Oggetto: M6C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Progetto: Realizzazione Ospedale di Comunità presso la sede di Giussano - CUP: E54E21039330002. Liquidazione SAL n. 6 Lavori.

Ufficio Proponente:	**S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale**
Istruttore della pratica:	**Bianca Veglia**
Responsabile del procedimento:	**Giuseppe Bramanti**
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	**Sandro Piadena**
La determina comporta impegno di spesa:	**Si**
Modalità di Pubblicazione:	**INTEGRALE**

Attestazione di regolarità economico-contabile	
Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:	**Silvia Trezzi**

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio	
Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:	**Mattia Longoni**

Il presente atto è stato firmato dal Dirigente dell'Ufficio Proponente: Sandro Piadena

Oggetto: M6C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Progetto: Realizzazione Ospedale di Comunità presso la sede di Giussano - CUP: E54E21039330002. Liquidazione SAL n. 6 Lavori.

Il DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

PREMESSO che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", secondo le previsioni degli articoli 4 e 17 attribuisce, tra l'altro, ai Dirigenti il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato in osservanza delle istruzioni operative rese dalla Direzione Strategica ed approvate con deliberazione n. 377 del 17 aprile 2026, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri per la definizione delle funzioni gestionali dei Dirigenti, ivi richiamati;

PREMESSO che:

- in data 29 settembre 2023 ASST Brianza ha sottoscritto con LE.IL Costruzioni S.r.l. il contratto applicativo per l'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) per la realizzazione di un Ospedale di Comunità nel Comune di Giussano;
- con deliberazione n. 807 del 20 agosto 2024 ASST Brianza ha approvato il Progetto Esecutivo per la realizzazione di un Ospedale di Comunità presso la sede di Giussano in attuazione al PNRR, acquisito dall'arch. Sara De Trane, secondo le modalità stabilite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO il contratto d'appalto redatto con la modalità della scrittura privata e sottoscritto digitalmente in data 29 settembre 2023;

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 503 del 04 giugno 2025 la ASST Brianza ha provveduto alla liquidazione del SAL n.1 per i lavori eseguiti a tutto il 30 aprile 2025;
- con deliberazione n. 901 del 16 settembre 2025 la ASST Brianza ha provveduto alla liquidazione del SAL n.2 per i lavori eseguiti a tutto il 29 agosto 2025;
- con deliberazione n. 1149 del 11 novembre 2025 la ASST Brianza ha provveduto alla liquidazione del SAL n.3 per i lavori eseguiti a tutto il 15 ottobre 2025;
- con deliberazione n. 213 del 05 marzo 2026 la ASST Brianza ha provveduto alla liquidazione del SAL n.4 per i lavori eseguiti a tutto il 30 gennaio 2026;
- con determinazione n. 504 del 20 maggio 2026 la ASST Brianza ha provveduto alla liquidazione del SAL n.5 per i lavori eseguiti a tutto il 1° aprile 2026;
- con nota PEC prot. n. ASSTV 25634 del 16 giugno 2026, il direttore dei lavori ha debitamente trasmesso la documentazione tecnico contabile (agli atti istruttori) di seguito dettagliata:
  - stato avanzamento lavori n. 6;
  - libretto delle Misure n. 6;
  - registro della contabilità n. 6;

CONSIDERATO che:

- in data 19 giugno 2026 il responsabile unico del progetto ha predisposto il "Certificato di pagamento n. 6" con il quale è attestato un credito da parte della società LE.IL Costruzioni

S.r.l. per un importo di euro 149.762,04 oltre IVA 10% per un totale complessivo di euro 164.738,24, per i lavori eseguiti a tutto l'11 giugno 2026;

- in data 24 giugno 2026 il responsabile unico del progetto, come da documento agli atti della S.C. Tecnico Patrimoniale, per le prestazioni professionali da direttore lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ha attestato un credito alla società Mythos Consorzio Stabile s.c.a.r.l. pari a euro 45.872,33 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% per un totale complessivo pari a euro 58.202,81comprensivo di CNPAIA 4% e IVA 22%, come di seguito indicato:

N. SAL	Importo	CNPAIA 4%	IVA 22%	Totale
SAL 3	€ 14.196,43	€ 567,86	€ 3.248.15	€ 18.012,44
SAL 4	€ 11.659,94	€ 466,40	€ 2.667,79	€ 14.794,13
SAL 5	€ 11.550,37	€ 462,01	€ 2.642,72	€ 14.655,11
SAL 6	€ 8.465.58	€ 338.62	€ 1.936,92	€ 10.741,13
			Totale complessivo	€ 58.202,81

DATO ATTO che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'azienda pari a euro 222.941,05 comprensivi di CNPAIA 4% IVA 10% e IVA 22%, come di seguito riportato:

BIL	SER	CONTO	DESCRIZIONE	DGR/DCR	2026
TER	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2211696GIU	€ 156.709,05
TER	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2203782GIU	€ 66.232,00

POSTO quanto sopra si attesta la regolarità economico-patrimoniale;

DETERMINA

per le motivazioni formulate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate:

1 di prendere atto dei documenti contabili, trasmessi dal direttore dei lavori, agli atti istruttori, relativi al SAL n. 6 dell'appalto dei lavori per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Giussano CUP E54E21039330002;

2 di approvare, salvo verifica ed eventuale conguaglio, la liquidazione del SAL n. 6 alla società LE.IL Costruzioni S.r.l. per un importo complessivo pari a euro 149.762,04 oltre IVA 10% per un totale complessivo pari a euro 164.738,24 comprensivi di IVA 10%, per i lavori eseguiti a tutto l'11/06/2026;

3 di approvare la liquidazione del SAL n. 3, SAL n. 4, SAL n. 5 e SAL n. 6 dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione prestate dalla società Mythos Consorzio Stabile s.c.a.r.l. per un importo pari a euro 45.872,33 oltre CNPAIA 4% e IVA 22% per un totale complessivo pari a euro 58.202,81 comprensivi di CNPAIA 4% e IVA 22%;

4 di procedere ad accantonare, mediante successivo atto, la quota derivante dall'applicazione del disposto dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che sarà calcolata sulla base degli indirizzi regionali recepiti mediante apposito regolamento aziendale;

5 di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento discendono oneri a carico dell'azienda pari a euro 222.941,05 comprensivo di CNPAIA 4% IVA 10% e IVA 22%, come di seguito riportato:

BIL	SER	CONTO	DESCRIZIONE	DGR/DCR	2026
TER	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2211696GIU	€ 156.709,05
TER	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2203782GIU	€ 66.232,00

6 di dare atto che la presente determinazione non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l7 - comma 6 - della l.r. n. 33/2009, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge.

Il Dirigente Struttura
Sandro Piadena
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate