Determina.0000766.30-06-2026

Oggetto: M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. Integrazione del compenso relativo ai servizi di progettazione della perizia di variante, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione della Casa di Comunità di Lentate sul Seveso. Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – PNRR M6C1I1.1 – CUP E87H22000760006.

Ufficio Proponente:	**S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale**
Istruttore della pratica:	**Valeria Marzano**
Responsabile del procedimento:	**Alberto Nicolò**
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	**Sandro Piadena**
La determina comporta impegno di spesa:	**Si**
Modalità di Pubblicazione:	**INTEGRALE**

Attestazione di regolarità economico-contabile	
Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:	**Silvia Trezzi**

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio	
Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:	**Mattia Longoni**

Il presente atto è stato firmato dal Dirigente dell'Ufficio Proponente: Sandro Piadena

Oggetto: M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. Integrazione del compenso relativo ai servizi di progettazione della perizia di variante, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione della Casa di Comunità di Lentate sul Seveso. Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU – PNRR M6C1I1.1 – CUP E87H22000760006.

Il DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

PREMESSO che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", secondo le previsioni degli artt. 4 e 17 attribuisce – tra l'altro – ai Dirigenti il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato in osservanza delle istruzioni operative rese dalla Direzione Strategica ed approvate con deliberazione n. 377 del 17 aprile 2026, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri per la definizione delle funzioni gestionali dei Dirigenti, ivi richiamati;

PREMESSO che:

- ASST Brianza ha programmato, nell'ambito della missione "M6.C1 1.1 - 1.3 - 1.2.2 Case della Comunità, Ospedali di Comunità, COT" prevista dal PNRR, l'apertura di 13 Case di Comunità (CdC), 6 Centrali Operative Territoriali (COT) e 3 Ospedali di Comunità (OdC) sul territorio di competenza;

- il CIS ("Contratto Istituzionale di Sviluppo") sottoscritto dal Ministero della Salute e Regione Lombardia ha approvato senza eccezioni le proposte di ASST Brianza;

- Regione Lombardia ha delegato ad ASST Brianza il ruolo di soggetto attuatore esterno per l'attuazione diretta dei finanziamenti PNRR;

- ASST Brianza, con Deliberazione n. 938 del 24 novembre 2022, ha aderito alla Convenzione ARIA_2020_143R per la redazione di studi di fattibilità tecnico-economica e progettazione definitiva di CdC, OdC e COT;

- la Direzione Strategica ha dato mandato alla S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale di predisporre gli atti propedeutici alla realizzazione delle strutture in attuazione del PNRR;

RICHIAMATO il contratto sottoscritto in data 28 settembre 2023 tra ASST Brianza e l'impresa Multi Manutenzione S.r.l., per l'appalto integrato finalizzato alla realizzazione della Casa di Comunità di Lentate sul Seveso, secondo le modalità stabilite dall'Accordo Quadro ARIA_2022_414.2 – Lotto 2;

RICHIAMATE altresì:

- la deliberazione n. 1103 del 27 dicembre 2023, con la quale ASST Brianza ha aderito alla Convenzione ARIA_2021_904 – AQ Servizi di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione – Mythos Scarl – Lotto 4, individuando il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento in oggetto;

- la deliberazione n. 1152 del 11 novembre 2025, con la quale è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Lentate sul Seveso, predisposta ai sensi dell'art. 120 del d.lgs 36/2023;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. ASSTV0049230 del 15 dicembre 2025 Regione Lombardia ha chiesto alle ASST e IRCCS di presentare istanza di rimodulazione degli interventi al fine di allocare l'85%

delle risorse RRF su progetti che concorrano ai tag ambientali;

- con nota prot. n. ASSTV0050111 del 18 dicembre 2025, ASST Brianza ha provveduto a presentare istanza di VIII rimodulazione degli interventi con la quale, relativamente alla CDC di Lentate sul Seveso, ha chiesto la sostituzione di parte dei fondi RRF rimessi a disposizione di Regione Lombardia e Ministero della Salute per l'allocazione su progetti che concorrano ai tag ambientali, sostituendoli con cofinanziamenti regionali;

- è in corso di approvazione, mediante apposito decreto regionale, la proposta di VIII rimodulazione degli interventi, trasmessa da ASST Brianza con nota prot. n. ASSTV0050111 del 18 dicembre 2025;

DATO ATTO che l'approvazione della suddetta perizia di variante comporta l'esecuzione di ulteriori attività professionali di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione rispetto a quelle originariamente affidate;

CONSIDERATO che l'incremento delle prestazioni professionali costituisce conseguenza diretta della variante approvata e rende necessario procedere all'adeguamento del relativo corrispettivo professionale;

PRESO ATTO che, per effetto dell'importo delle lavorazioni introdotte con la perizia di variante, risulta superato il limite quantitativo previsto dall'Accordo Quadro ARIA_2021_904 ai fini dell'applicazione del corrispettivo originariamente affidato e che si rende pertanto necessario integrare il relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto ha attestato la necessità dell'adeguamento del corrispettivo professionale in conseguenza delle maggiori prestazioni tecniche richieste dalla variante approvata;

CONSIDERATO che il maggiore corrispettivo dovuto alla società Mythos Scarl ammonta ad euro 29.292,48 oltre contributo previdenziale CNPAIA nella misura del 4% ed IVA nella misura di legge;

DATO ATTO che la spesa risulta coerente con il quadro economico aggiornato dell'intervento e con le risorse assegnate nell'ambito della Missione 6 – Componente 1 – Investimento 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;

DATO ATTO che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'Azienda pari a euro 29.292,48, oltre CNPAIA 4% pari ad euro 1.171,70 e IVA 22% pari ad euro 6.702,12, per complessivi euro 37.166,30, come di seguito riportato:

BIL	SER	CONTO	DESCRIZIONE	CIG	DGR/DCR	2026
TER	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	A009DC1F90	DCR2211389LEN	€ 37.166,30

POSTO quanto sopra si attesta la regolarità economico-patrimoniale;

DETERMINA

Per le motivazioni formulate in premessa che si intendono integralmente trascritte:

1 di prendere atto che l'approvazione della perizia suppletiva e di variante in corso d'opera relativa ai lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Lentate sul Seveso, approvata con deliberazione n. 1152 dell'11 novembre 2025, comporta l'esecuzione di ulteriori prestazioni professionali di progettazione della variante, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e rende conseguentemente necessario integrare il relativo impegno di spesa;

2 di integrare, conseguentemente, il compenso relativo ai servizi di progettazione della variante, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione affidati alla Società Mythos Scarl, per un importo di euro 29.292,48, oltre contributo previdenziale CNPAIA nella misura del 4% pari ad euro 1.171,70 ed IVA nella misura del 22% pari ad euro 6.702,12, per un importo complessivo di euro 37.166,30;

3 di dare atto che dal presente provvedimento discendono oneri pari ad euro 29.292,48, oltre CNPAIA 4% pari ad euro 1.171,70 e IVA 22% pari ad euro 6.702,12, per complessivi euro 37.166,30, come di seguito riportato:

BIL	SER	CONTO	DESCRIZIONE	CIG	DGR/DCR	2026
TER	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	A009DC1F90	DCR2211389LEN	€ 37.166,30

4 di dare atto che il maggiore corrispettivo deriva esclusivamente dalle ulteriori prestazioni professionali rese necessarie dalla perizia suppletiva e di variante approvata e costituisce adeguamento del compenso previsto dall'affidamento dei servizi tecnici, ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 36/2023;

5 di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel quadro tecnico-economico dell'intervento, tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante destinate alle spese tecniche, come risultanti dal quadro economico aggiornato con la perizia di variante approvata con deliberazione n. 1152 dell'11 novembre 2025;

6 di dare atto che il finanziamento dell'intervento è garantito nell'ambito della Missione 6 – Componente 1 – Investimento 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, come successivamente rimodulato dalla programmazione regionale;

7 di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della normativa nazionale ed europea disciplinante gli interventi finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed è soggetto agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione, tracciabilità finanziaria, conservazione documentale, controllo e verifica previsti dalla medesima normativa;

8 di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto ha attestato la necessità dell'integrazione del corrispettivo professionale quale conseguenza diretta delle maggiori prestazioni tecniche

derivanti dalla perizia suppletiva e di variante approvata;

9 di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è imputata al bilancio aziendale per l'anno 2026 ed è finanziata a valere sulle risorse oggetto delle rimodulazioni richiamate nel presente atto;

10 di prendere atto della proposta di VIII rimodulazione inviata con prot. n. ASSTV0050111 del 18 dicembre 2025, successivamente approvata da Regione Lombardia con protocollo G1.2026.0009947 del 05 marzo 2026;

11 di richiamare il Decreto n. 3430 del 17 marzo 2026 relativo alla VII rimodulazione;

12 di precisare che la suddetta VIII rimodulazione rientra nell'aggiornamento del POR di cui alla D.G.R. XII/5931 del 30 marzo 2026;

13 di dare atto che, con riferimento all'VIII rimodulazione, si è nelle more dell'adozione del decreto regionale di assegnazione e rimodulazione delle risorse;

14 di dare atto che la presente determinazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo l7, comma 6, della l.r. n. 33/2009, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge.

Il Dirigente Struttura
Sandro Piadena
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate