Determina.0000767.30-06-2026

Oggetto: M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. Realizzazione Casa di Comunità presso la sede di Giussano - CUP: E57H22000860006. Approvazione Perizia di variante n. 1 e impegno di budget relativo ai lavori residui rientranti nelle somme a disposizione del Quadro Tecnico Economico.

Ufficio Proponente:	**S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale**
Istruttore della pratica:	**Giuseppe Bramanti**
Responsabile del procedimento:	**Giuseppe Bramanti**
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	**Sandro Piadena**
La determina comporta impegno di spesa:	**Si**
Modalità di Pubblicazione:	**INTEGRALE**

Attestazione di regolarità economico-contabile	
Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:	**Silvia Trezzi**

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio	
Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:	**Mattia Longoni**

Il presente atto è stato firmato dal Dirigente dell'Ufficio Proponente: Sandro Piadena

Oggetto: M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona – Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. Realizzazione Casa di Comunità presso la sede di Giussano - CUP: E57H22000860006. Approvazione Perizia di variante n. 1 e impegno di budget relativo ai lavori residui rientranti nelle somme a disposizione del Quadro Tecnico Economico.

Il DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

PREMESSO che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", secondo le previsioni degli articoli 4 e 17 attribuisce, tra l'altro, ai Dirigenti il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

DATO ATTO che il *presente* provvedimento viene adottato in osservanza delle istruzioni operative rese dalla Direzione Strategica ed approvate con deliberazione n. 377 del 17 aprile 2026, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri per la definizione delle funzioni gestionali dei Dirigenti, ivi richiamati;

PREMESSO che:

- ASST Brianza, in merito alla missione "M6.C1 1.1 - 1.3 - 1.2.2 Case della Comunità, Ospedali di Comunità, COT prevista dal PNRR ha proposto e programmato, nell'intero territorio di gestione, l'apertura di 16 Case di Comunità (CdC), 8 Centrali Operative Territoriali (COT) e 2 Ospedali di Comunità (OdC);

- ASST Brianza, con deliberazione n. 938 del 24 novembre 2022 ha aderito alla Convenzione ARIA_2020_143R "Rinnovo AQ Servizi di ingegneria e architettura - RTI Mythos - Lotto 7" attivata mediante l'emissione di ordinativo di Fornitura n.159256143 del 09 settembre 2022 relativa alla redazione di studi di fattibilità tecnico-economica e progettazione definitiva propedeutici all'adesione agli Accordi Quadro (AQ) INVITALIA e ARIA per la realizzazione delle CdC, OdC e COT;

- con Deliberazione n. 939 del 09 novembre 2023 ASST Brianza ha approvato il Progetto Definitivo per la realizzazione di una Casa di Comunità presso la sede di Giussano in attuazione al PNRR, acquisito dall'arch. Sara De Trane, secondo le modalità stabilite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- in data 21 settembre 2023, il RUP ha trasmesso a LE.IL Costruzioni S.r.l., aggiudicatario del Lotto Geografico 16 Lombardia 1, cluster assegnato AQ1 - LOMBARDIA 1 – 2, Sub Lotto Prestazionale 4, dell'Accordo Quadro Invitalia per gli appalti integrati per la realizzazione dei progetti PNRR, l'Ordine di Attivazione (OdA) per l'appalto integrato per la realizzazione di una Casa di Comunità nel Comune di Giussano;

- in data 29 settembre 2023 ASST Brianza ha sottoscritto con LE.IL Costruzioni S.r.l. il contratto applicativo per l'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) per la realizzazione di una Casa di Comunità nel Comune di Giussano;

- con Deliberazione n. 804 del 20 agosto 2024 ASST Brianza ha approvato il Progetto Esecutivo, elaborato dall'appaltatore suindicato, per la realizzazione di una Casa di Comunità presso la sede di Giussano il cui quadro economico è di seguito rappresentato:

Cod.	Descrizione	PROGETTO ESECUTIVO	
	OG1-OPERE EDILI	€ 385.835,32	

	OS3-IMPIANTO IDRICOSANITARI		€ 28.924,28	
	OS28-IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO		€ 140.048,98	
	OS30-IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		€ 197.129,63	
A1	Lavori		€ 751.938,21	
A2	Progettazione definitiva ed esecutiva		€ 110.251,04	
	Totale soggetto a ribasso d'asta		€ 862.189,25	€ 862.189,25
	Ribasso d'asta del	24,19%	208.573,67 €	-€ 208.573,67
	Somma			€ 653.615,58
B	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 39.948,68
-	TOTALE LAVORI		-	€ 693.564,26
A4	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 39.948,68
A5	Importo progettazione			€ 110.251,04
A6	Importo totale lavori			€ 543.364,54
E	SOMME A DISPOSIZIONE			
e1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ -
e2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della Stazione Appaltante			€ -
e3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del Progettista			
e4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze			
e5	Imprevisti			€ 246.722,20
e6	FOI			€ 88.276,09
e7	Arredi e attrezzature			€ 370.889,39
e8.1	P.F.T.E.			
e8.2	Progettazione definitiva ed esecutiva			
e8.3	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione			
e8.4	Direzione Lavori e CSE		€ 48.513,58	
e8.5	SCIA VVF			
e8.6	*Sommatoria interventi con Cassa Previdenziale*		*€ 48.513,58*	
e8.7	Conferenza dei Servizi			
e8.8	Incentivo di cui all'art. 113 del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		€ 11.036,02	
e8	Spese tecniche fase di progetto e di esecuzione lavori		€ 59.549,60	€ 59.549,60
e9.1	Supporto al Rup		€ -	

e9.2	Assicurazione dei progettisti dipendenti della Stazione Appaltante		€ -	
e9.3	Verifica Preventiva della Progettazione		€ 18.650,35	
e9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione		€ 18.650,35	€ 18.650,35
e10	Spese di cui all'articolo 113 commi 3 e 4 del Codice (parte non corrisposta al personale dipendente)		€ -	€ -
e11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
e12	Spese per pubblicità			
e13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera			
e14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 8.607,40	€ 8.607,40
e15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, comma 4 del Codice			
e16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale			
e17.1	Cassa Previdenziale rigo a5	4,00%	€ 4.410,04	
e17.2	Cassa Previdenziale rigo e8.11	4,00%	€ 1.940,54	
e17.3	Cassa Previdenziale rigo e9	4,00%	€ 746,01	
e17.4	Cassa Previdenziale rigo e14	4,00%	€ 344,30	
e17.5	IVA su rigo e8.7 + e18.2	22,00%	€ 11.099,91	
e17.6	IVA su rigo e9 + e18.3	22,00%	€ 4.267,20	
e17.7	IVA su rigo e14 + e18.4	22,00%	€ 1.969,37	
e17.8	IVA su rigo e3 + e7 (indagini e arredi)	22,00%	€ 81.595,67	
e17.9	IVA su lavori + OS	10,00%	€ 58.331,32	
e17.10	IVA su a5 + e18.1	22,00%	€ 25.225,44	
e17.11	IVA ed eventuali altre imposte			€ 189.929,80
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 982.624,83
	TOTALE COMPLESSIVO			€ 1.676.189,09

- in data 29 settembre 2023 è stato sottoscritto digitalmente il contratto d'appalto con la modalità della scrittura privata;

- con delibera n. 1267 del 17 dicembre 2025 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto l'ing. Giuseppe Bramanti in sostituzione dell'arch. Sara De Trane;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori sono emerse alcune situazioni che hanno reso necessario procedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.lgs. 50/2016 come rappresentato nella relazione del Direttore dei Lavori che si possono qui riassumere:

1 Interventi di adeguamento antincendio volti al ripristino del copriferro in calcestruzzo e aggiunta di intonaco intumescente per garantire le caratteristiche REI di resistenza al fuoco di elementi portanti travi e pilastri; Ripristino porzioni solaio ammalorato; Adeguamento misure placcatura nei locali; Messa in posa di collari e sacchetti antincendio;

2 Interventi di rifacimento delle pavimentazioni quali: Demolizione di pavimentazioni esistenti presenti al di sotto del PVC esistente; Posa del nuovo massetto in corrispondenza delle zone oggetto di demolizione; Realizzazione di nuovo massetto di livellamento ad alta resistenza, con spessore variabile da 10 a 20 mm;

3 Integrazione con prestazioni antisismiche alla realizzazione del controsoffitto;

4 Incremento lame d'aria per climatizzazione ingresso;

5 Richieste su riorganizzazione del layout interno e rifacimento dei locali destinati a punto prelievo;

VISTA la documentazione di perizia redatta dalla Direzione Lavori e sottoscritta dall'impresa in segno di accettazione, pervenuta al protocollo aziendale in data 29 giugno 2026 con n. ASSTV.E.00027534, costituita dai seguenti elaborati, agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale:

- relazione tecnica;
- computo metrico estimativo di perizia;
- quadro di raffronto lavori;
- quadro economico di perizia di variante;
- verbale di concordamento nuovi prezzi;
- atto di sottomissione;
- elaborati grafici;

PRESO ATTO che:

- l'importo originario dei lavori previsti contrattualmente ammontava a euro 600.905,95, di cui euro 524.877,93 per lavori, euro 39.948,68 per oneri di sicurezza ed euro 36.079,34 per oneri per la progettazione;
- a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva l'importo dei lavori ammontava a euro 693.564,26 di cui euro 543.364,54 per lavori, euro 39.948,68 per oneri di sicurezza e euro 110.251,04 per oneri per la progettazione;
- a seguito della perizia di variante in corso d'opera l'importo dei lavori risulta essere pari a euro 814.591,39 di cui euro 664.391,67 per lavori, euro 39.948,68 per oneri di sicurezza e euro 110.251,04 per oneri per la progettazione;
- l'importo complessivo della perizia suppletiva ammonta quindi euro 121.027,13 (euro 814.591,39 - euro 693.564,26) trova completa copertura nell'ambito del quadro economico come di seguito rappresentato:

Cod.	Descrizione		PERIZIA DI VARIANTE	
	OG1-OPERE EDILI		€ 526.525,77	
	OS3-IMPIANTO IDRICOSANITARI		€ 34.613,36	
	OS28-IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO		€ 152.879,93	
	OS30-IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		€ 197.566,95	
A1	Lavori		€ 911.586,01	
A2	Progettazione definitiva ed esecutiva		€ 110.251,04	
	Totale soggetto a ribasso d'asta		€ 1.021.837,05	€ 1.021.837,05
	Ribasso d'asta del	24,19%	€ 247.194,34	-€ 247.194,34
	Somma			€ 774.642,71
B	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 39.948,68
-	TOTALE LAVORI			€ 814.591,39
A4	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 39.948,68
A5	Importo progettazione			€ 110.251,04
A6	Importo totale lavori			€ 664.391,67
E	SOMME A DISPOSIZIONE			
e1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ -	€ -
e2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della Stazione Appaltante		€ -	€ -
e3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del Progettista		€ -	
e4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze		€ -	
e5	Imprevisti			€ 216.726,61
e6	FOI		€ -	€ 88.276,09
e7	Arredi e attrezzature		€ -	€ 241.889,39
e8.1	P.F.T.E.		€ -	
e8.2	Progettazione definitiva ed esecutiva		€ -	
e8.3	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione		€ -	
e8.4	Direzione Lavori e CSE		€ 67.998,23	
e8.5	*Sommatoria interventi con Cassa Previdenziale*		*€ 67.998,23*	
e8.6	Conferenza dei Servizi		€ -	
e8.7	Incentivo di cui all'art. 113 del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		€ 12.179,64	

e8	Spese tecniche fase di progetto e di esecuzione lavori		€ 80.177,87	€ 80.177,87
e9.1	Supporto al Rup		€ -	
e9.2	Assicurazione dei progettisti dipendenti della Stazione Appaltante		€ -	
e9.3	Verifica Preventiva della Progettazione		€ 18.650,35	
e9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione		€ 18.650,35	€ 18.650,35
e10	Spese di cui all'articolo 113 commi 3 e 4 del Codice (parte non corrisposta al personale dipendente)			€ -
e11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
e12	Spese per pubblicità			
e13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera			
e14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 8.607,40	€ 8.607,40
e15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, comma 4 del Codice			
e16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale			
e17.1	Cassa Previdenziale rigo a5	4,00%	€ 4.410,04	
e17.2	Cassa Previdenziale rigo e8.11	4,00%	€ 2.719,93	
e17.3	Cassa Previdenziale rigo e9	4,00%	€ 746,01	
e17.4	Cassa Previdenziale rigo e14	4,00%	€ 344,30	
e17.5	IVA su rigo e8.7 + e18.2	22,00%	€ 15.558,00	
e17.6	IVA su rigo e9 + e18.3	22,00%	€ 4.267,20	
e17.7	IVA su rigo e14 + e18.4	22,00%	€ 1.969,37	
e17.8	IVA su rigo e3 + e7 (indagini e arredi)	22,00%	€ 81.595,67	
e17.9	IVA su lavori + OS	10,00%	€ 70.434,03	
e17.10	IVA su a5 + e18.1	22,00%	€ 25.225,44	
e17.11	IVA ed eventuali altre imposte			€ 207.269,99
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 861.597,70
	TOTALE COMPLESSIVO			€ 1.676.189,09

PRESO ATTO che nel Quadro Tecnico Economico dell'intervento relativo alla realizzazione della Casa di Comunità di Giussano risultano accantonate, tra le somme a disposizione della stazione appaltante, risorse destinate alla realizzazione di lavori residui per l'importo di euro 216.726,61 oltre IVA 10%, per complessivi euro 238.399,27;

ATTESO che con il presente provvedimento si rende necessario procedere all'impegno di budget della predetta somma, al fine di garantire la corretta gestione contabile dell'intervento e il rispetto degli adempimenti connessi al finanziamento PNRR;

RICHIAMATA la nota regionale prot. n. G1.2026.0026075 del 10 giugno 2026 avente ad oggetto "PNRR Missione 6 – Adempimenti di cui al Decreto legge 19 febbraio 2026 n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50/2026 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione – Aggiornamento obbligazioni giuridicamente vincolanti in ReGiS", con la quale è stato richiesto il completamento degli adempimenti relativi alla registrazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 30 giugno 2026;

CONSIDERATO che la quota riferita alla S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale per il pagamento delle spese tecniche e dei lavori, comprensiva di oneri e IVA è pari a euro 1.415.299,71 di cui euro 1.188.240.89 già impegnati con precedenti deliberazioni e che, pertanto, la quota residua è pari a euro 277.058,82 oneri e IVA compresi e trova copertura nelle voci del Quadro Economico;

DATO ATTO che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'azienda pari a euro 337.753,74 oltre IVA 10% per un totale complessivo pari a euro 371.529.11 comprensivi di IVA 10%, come di seguito riportato:

BIL	SER	CONTO	DESCRIZIONE	DGR/DCR	2026
TER	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2211389GIU	€ 277.000,00
TER	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2603430GIU	€ 94.529,11

VISTA l'attestazione di regolarità economico-contabile;

DETERMINA

Per le motivazioni formulate in premessa che si intendono qui integralmente riportate:

1 di prendere atto e approvare la documentazione di perizia di variante redatta e presentata dalla Direzione Lavori e sottoscritta in data 29 giugno 2026 con n. ASSTV.E.00027534 costituita dai seguenti elaborati, agli atti della SC Gestione Tecnico-Patrimoniale:

- relazione tecnica;
- computo metrico estimativo di perizia;
- quadro di raffronto lavori;
- quadro economico di perizia di variante;
- verbale di concordamento nuovi prezzi;
- atto di sottomissione;
- elaborati grafici;

2 di approvare il nuovo quadro economico di variante come di seguito riportato:

Cod.	Descrizione		PERIZIA DI VARIANTE	
	OG1-OPERE EDILI		€ 526.525,77	
	OS3-IMPIANTO IDRICOSANITARI		€ 34.613,36	
	OS28-IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO		€ 152.879,93	
	OS30-IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		€ 197.566,95	
A1	Lavori		€ 911.586,01	
A2	Progettazione definitiva ed esecutiva		€ 110.251,04	
	Totale soggetto a ribasso d'asta		€ 1.021.837,05	€ 1.021.837,05
	Ribasso d'asta del	24,19%	€ 247.194,34	-€ 247.194,34
	Somma			€ 774.642,71
B	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 39.948,68
-	TOTALE LAVORI		-	€ 814.591,39
A4	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			€ 39.948,68
A5	Importo progettazione		-	€ 110.251,04
A6	Importo totale lavori		-	€ 664.391,67
E	SOMME A DISPOSIZIONE			
e1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ -	€ -
e2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della Stazione Appaltante		€ -	€ -
e3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del Progettista		€ -	
e4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze		€ -	
e5	Imprevisti			€ 216.726,61
e6	FOI		€ -	€ 88.276,09
e7	Arredi e attrezzature		€ -	€ 241.889,39
e8.1	P.F.T.E.		€ -	
e8.2	Progettazione definitiva ed esecutiva		€ -	
e8.3	Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione			
e8.4	Direzione Lavori e CSE		€ 67.998,23	
e8.5	*Sommatoria interventi con Cassa Previdenziale*		*€ 67.998,23*	
e8.6	Conferenza dei Servizi			
e8.7	Incentivo di cui all'art. 113 del Codice nella misura		€ 12.179,64	

	corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente			
e8	Spese tecniche fase di progetto e di esecuzione lavori		€ 80.177,87	€ 80.177,87
e9.1	Supporto al Rup		€ -	
e9.2	Assicurazione dei progettisti dipendenti della Stazione Appaltante		€ -	
e9.3	Verifica Preventiva della Progettazione		€ 18.650,35	
e9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione		€ 18.650,35	€ 18.650,35
e10	Spese di cui all'articolo 113 commi 3 e 4 del Codice (parte non corrisposta al personale dipendente)			€ -
e11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
e12	Spese per pubblicità			
e13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera			
e14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 8.607,40	€ 8.607,40
e15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41, comma 4 del Codice			
e16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale			
e17.1	Cassa Previdenziale rigo a5	4,00%	€ 4.410,04	
e17.2	Cassa Previdenziale rigo e8.11	4,00%	€ 2.719,93	
e17.3	Cassa Previdenziale rigo e9	4,00%	€ 746,01	
e17.4	Cassa Previdenziale rigo e14	4,00%	€ 344,30	
e17.5	IVA su rigo e8.7 + e18.2	22,00%	€ 15.558,00	
e17.6	IVA su rigo e9 + e18.3	22,00%	€ 4.267,20	
e17.7	IVA su rigo e14 + e18.4	22,00%	€ 1.969,37	
e17.8	IVA su rigo e3 + e7 (indagini e arredi)	22,00%	€ 81.595,67	
e17.9	IVA su lavori + OS	10,00%	€ 70.434,03	
e17.10	IVA su a5 + e18.1	22,00%	€ 25.225,44	
e17.11	IVA ed eventuali altre imposte			€ 207.269,99
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 861.597,70
	TOTALE COMPLESSIVO			€ 1.676.189,09

3 di impegnare il budget relativo ai lavori residui ricompresi nelle somme a disposizione del Quadro Tecnico Economico dell'intervento di realizzazione della Casa di Comunità di Giussano per l'importo complessivo di euro 238.399,27 IVA inclusa;

4 di dare atto che, con successivo provvedimento, sarà individuato l'operatore economico cui affidare l'esecuzione dei lavori di cui al presente atto;

5 di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento discendono oneri a carico dell'azienda pari a euro 337.753,74 oltre IVA 10% per un totale complessivo pari a euro 371.529.11 comprensivi di IVA 10%, come di seguito riportato:

BIL	SER	CONTO	DESCRIZIONE	DGR/DCR	2026
TER	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2211389GIU	€ 277.000,00
TER	TEC	01.20.800002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2603430GIU	€ 94.529,11

6 di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l7 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge.

Il Dirigente Struttura
Sandro Piadena
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate