

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Brianza

ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL DISTRETTO DI DESIO VERBALE N. 03/2025

In data 28 aprile 2025, presso la Sala Consiliare dell'Ospedale di Desio, via Mazzini 1, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci del Distretto di Desio, con il seguente ordine del giorno:

1. Elezioni per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto di Desio;
2. stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione presso le strutture del Distretto di Desio;
3. aggiornamento da parte dell'Ambito sui progetti integrati Asst – Ambiti;
4. varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti componenti, rappresentanti dei Comuni:

Sindaco Gianpiero Bocca – Cesano Maderno
Sindaco Fabrizio Pagani – Nova Milanese
Sindaco Giovanni Sartori – Bovisio Masciago
Assessore Matteo Figini – Varedo
Assessore Mariano Piazzalunga – Muggio
Assessore Agata Dalò - Limbiate

Sono inoltre presenti:

Dr. ssa Ceccon Francesca, Direttore del Distretto di Desio ASST Brianza
Dr.ssa Alessandra Savino, Referente Grant Office e Collaborazioni Istituzionali
Capo Settore Ufficio di Piano Ambito Desio – Alessandra Pallavicini
Resp. S.S. Integrazione Socio Sanitaria Territoriale e Promozione della salute – Marina Casati
Dirigente Amm.vo Dipartimento Cure Primarie – Andrea Fascendini
Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ed Acquisti – Sandro Padena
Arch. Resp. Ufficio Tecnico – Marco Fumi

Punto 1

Presa d'atto della mozione di sfiducia approvata in data 18/01/2025 nei confronti del Sindaco e Presidente dei Sindaci del Distretto di Desio, Dott. Simone Gargiulo, da parte della Giunta del Comune di Desio.
La Dott.ssa Alessandra Savino spiega le modalità che saranno adottate per la votazione al fine di garantire la pesatura del voto. Si passa quindi alle votazioni.

Sono presenti 5 comuni su 7 facenti parte del Distretto.

Si passa all'elezione del Presidente.

Il Candidato è Agata Dalò Vice Sindaco del Comune di Limbiate.

Si procede al voto con i seguenti esiti:

Votanti	5
Abitanti rappresentanti	127.800
Quorum per l'elezione alla prima seduta (metà dei componenti)	64.167
Voti per Agata Dalò	0
Schede bianche	TUTTE
Esito: Permanenza in carica del Commissario Alfonso Terribile fino alla seconda votazione	nullo

I componenti rappresentanti dei Comuni presenti si sono accordati di indire nuova votazione durante la prossima Assemblea dei Sindaci, presumibilmente tra il 23 e il 27 giugno 2025.

Si chiude la seduta di votazione alle ore 17.00

L'assemblea approva.

**Punto 2**

Il Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale ed Acquisti, Arch. Sandro Piadena, presenta all'Assemblea lo stato di avanzamento lavori delle Case di Comunità appartenenti al Distretto di Desio. Nella nostra area sono presenti 4 Case di Comunità (Cesano Maderno, Desio, Nova M.se e Limbiate) e sono in corso le opere di ristrutturazione per l'apertura dell'Ospedale di Comunità di Limbiate.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Marco Fumi.

L'Arch Piadena procede analizzando lo stato dei lavori di ogni singola CdC e del futuro Odc.

- CDC Cesano Maderno – importo finanziato PNRR 1.970.305€. Durante i lavori, che attualmente interessano il secondo piano, sono state rinvenute delle fibre di amianto, la cui presenza ha reso necessario l'intervento di bonifica secondo le normative vigenti. Tale operazione ha comportato un inevitabile rallentamento dell'avanzamento dei lavori.
Termine previsto fine lavori 30/11/2025
- CDC Desio - importo finanziato PNRR 1.948.539€. Sono in corso i lavori al primo piano ove si sta ultimando la fase impiantistica.
Termine previsto fine lavori 30.09.2025.
Sussiste ancora la problematica relativa all'ascensore interno alla struttura e al montascale esterno, quest'ultimo attualmente bloccato dopo sopralluogo Ats.
- CDC Nova Milanese - importo finanziato PNRR 518.602€. I lavori sono stati avviati nel mese di novembre 2024. Attualmente risultano concluse le opere impiantistiche, mentre i lavori sono momentaneamente sospesi in quanto non è possibile procedere con le opere murarie a causa di significative infiltrazioni provenienti dal soffitto. Tali opere risultano infatti subordinate all'esecuzione degli interventi di impermeabilizzazione del piazzale comunale sovrastante. A tal proposito, si richiede al Sindaco un cronoprogramma dettagliato dei lavori di competenza comunale.
Si evidenzia che tale criticità comporta un rilevante rischio di ritardo nell'avanzamento complessivo dell'intervento, con la concreta possibilità di perdere i finanziamenti PNRR in caso di mancato rispetto delle tempistiche previste.
Termine previsto fine lavori 28/02/2026
- CDC di Limbiate - importo finanziato PNRR 1.047.082€. L'Arch. Fumi riferisce di aver rivisto parte del progetto, c'è da ultimare la parte impiantistica e l'inizio dei lavori è in programma entro la metà di maggio p.v.
Termine previsto fine lavori 26.04.2026.
- ODC di Limbiate - importo finanziato PNRR 5.005.349€. I lavori sono iniziati; in corso d'opera si è riscontrata un'importante problematica legata al solaio del 1° piano dell'ex Mingazzini, motivo per il cui è stata necessaria un'interruzione delle opere e una rivalutazione strutturale. Probabilmente l'arca interessata sarà demolita e ricostruita. Termine previsto fine lavori nel corso dell'anno 2026.

Altri interventi di adeguamento e potenziamento relativi all'ambito di Desio, visionabili nelle slide in allegato, richiedono un investimento di circa 33 milioni di euro.

Il Sindaco Bocca chiede informazioni relativamente al trasferimento del CAL di Cesano Maderno presso l'Osp. di Desio e quale servizio occuperà gli spazi che si libereranno, in quanto ha il progetto di ingrandire la Cooperativa IL SEME. L'Arch. Piadena risponde che attualmente non c'è ancora un progetto esecutivo e una gara d'appalto per i lavori, probabilmente tra un paio di anni sarà possibile tale spostamento, anche in considerazione del fatto che il servizio UONPIA, ora presso l'Ospedale di Desio, dovrebbe a sua volta essere trasferito al terzo piano della struttura in via Foscolo 24 Desio, così che in ospedale si recupererebbe lo spazio necessario per il CAL.

L'assemblea approva.



Punto 3

Il tema relativo all'aggiornamento da parte dell'Ambito sui progetti integrati Asst – Ambiti sarà affrontato durante la prossima Assemblea, in presenza del Direttore Socio Sanitario, Dott. Zagari Antonino.

L'assemblea approva.

Punto 4

Prende la parola il Dirigente Amministrativo del Dipartimento Cure Primarie, Dott. Andrea Fascendini, illustrando le criticità degli ultimi due anni relativamente ai Medici di Medicina Generale, dove si è registrato un aumento di uscite per dimissioni e pensionamenti ma non sostituzioni a causa della carenza di medici.

Il Dott. Fascendini riferisce che in data 26 maggio p.v. verranno assegnati gli incarichi per i posti vacanti, per i quali è stata inoltrata domanda al 95 % dei MMG corsisti, con il limite che per i primi due anni di assunzione non possono avere più di 1000 assistiti.

Le domande presentate sono state solo 28 su tutta la ASST Brianza.

Fino al 2024 esistevano tre pubblicazioni differenti, MMG, PLS e C.A.

A partire dal 2025 è prevista la pubblicazione di un bando per Medico a Ruolo Unico. Tale modalità prevede che ogni medico debba garantire un numero di ore di attività, inversamente proporzionale al numero di assistiti, da dedicare ai servizi dell'ASST Brianza, per i quali dovranno essere sviluppate apposite progettualità.

L'assessore Figini chiede se i medici corsisti possono essere indirizzati nei comuni più carenti.

Il Dott. Fascendini sottolinea che la scelta di aderire alla Medicina di Gruppo rappresenta per il singolo medico un'opportunità di supporto organizzativo e la possibilità di garantire la presenza di un sostituto in caso di assenza. Al contempo, tale assetto costituisce un elemento di particolare rilevanza per il paziente fragile e cronico, in quanto assicura la continuità dell'assistenza e la possibilità di reperire sempre un medico disponibile per qualsiasi necessità.

Interviene il sindaco Bocca sostenendo che la Medicina di gruppo è sicuramente un'ottima soluzione, ma pone ancora l'attenzione su quanto già affrontato nelle scorse assemblee, cioè la distribuzione dei Medici sul territorio che si trovano a riunirsi in forme di gruppo solo in alcune zone, creando disagi nei quartieri o zone più periferiche.

L'assemblea approva.

La data del prossimo incontro è ancora da definire, ma sarà verso la metà di giugno.

Alle ore 18.05 termina l'assemblea

Il Segretario verbalizzante
Sig.ra Sabrina Pastore

Il Vice Presidente dell'Assemblea
Gianpiero Bocca

IL DIRETTORE
S.C. DISTRETTO DESIO
Dr.ssa Francesca Ceccon



BOCCA
GIANPIERO
07.05.2025
17:23:21
GMT+02:00