

Oggetto: M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. Casa di Comunità di Lentate sul Seveso: liquidazione dello stato di avanzamento numero due (SAL 02) relativo ai lavori edili ed impiantistici in corso di esecuzione presso l'immobile di via Garibaldi n. 37. CUP E87H22000760006. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationUE - PNRR M6C1I1.1

Ufficio Proponente:	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Istruttore della pratica:	Fert Alvino
Responsabile del procedimento:	Sara De Trane
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Sara De Trane
La delibera comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 1335 del 17-12-2024

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità: **Silvia Trezzi**

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali: **Mattia Longoni**

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**

Oggetto: M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. Casa di Comunità di Lentate sul Seveso: liquidazione dello stato di avanzamento numero due (SAL 02) relativo ai lavori edili ed impiantistici in corso di esecuzione presso l'immobile di via Garibaldi n. 37. CUP E87H22000760006. Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationUE - PNRR M6C1I1.1

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23, di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PREMESSO che la Giunta di Regione Lombardia, con D.G.R. n. XII/1621 del 21.12.2023, ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla Direzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza – (di concerto con l'Assessore Bertolaso)", ha nominato il Dott. Carlo Alberto Tersalvi Direttore Generale dell'ASST della Brianza con decorrenza dal 01.01.2024 fino al 31.12.2026, giusta deliberazione ASST della Brianza n. 1 del 02.01.2024;

PREMESSO che, ASST Brianza, in merito alla missione "M6.C1 1.1 - 1.3 - 1.2.2 Case della Comunità, Ospedali di Comunità, COT prevista dal PNRR ha proposto e programmato, nell'intero territorio di gestione, l'apertura di 13 Case di Comunità (CdC), 6 Centrali Operative Territoriali (COT) e 3 Ospedali di Comunità (OdC);

RICHIAMATA la delibera n. 221 del 29/03/2023 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità della ASST Brianza";

RICHIAMATA la delibera n. 185 del 05/03/2024 recante "PNRR: approvazione dei progetti definitivi delle Case di Comunità di Macherio, Seregno, Desio, Nova Milanese, Limbiate, Lentate sul Seveso, Lissone e Cesano Maderno (missione M61I1.1) e dell'Ospedale di Comunità di Limbiate (M6C1I1.3);

RICHIAMATA la delibera n. 824 del 29/09/2023 recante "M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona. M6C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture Ospedali di Comunità. Accordo Quadro INVITALIA per l'affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione di Case della Comunità, Ospedali delle Comunità e COT. Approvazione schema di contratto applicativo nell'ambito degli Accordo Quadro. Convenzione ARIA_2022_414.2 - Lotto 2 avente ad oggetto "Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60

del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento in Accordo Quadro di lavori nell'ambito dei progetti PNRR" Approvazione schema di contratto applicativo nell'ambito della convenzione in accordo quadro”;

RICHIAMATO il contratto sottoscritto in data 28/09/2023 tra l'ASST Brianza e l'impresa Multi Manutenzione srl, per l'appalto integrato finalizzato alla realizzazione della Casa di Comunità di Lentate sul Seveso, secondo le modalità stabilite dall'Accordo Quadro ARIA_2022_414.2 - Lotto 2;

RICHIAMATA la delibera n. 1103 del 27/12/2023 recante “M6C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona M6C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità. Presa d'atto adesione alla Convenzione ARIA_2021_904 “AQ Servizi di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione – Mythos Scarl - Lotto 4”, con la quale è stato nominato il DL e il CSE degli interventi programmati presso la Struttura di Lentate sul Seveso;

RICHIAMATA la delibera n. 619 del 18-06-2024 recante “approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori finalizzati alla realizzazione della Casa di Comunità di Lentate sul Seveso”;

RICHIAMATA la delibera n. 1025 del 06-11-2024 “affidamento delle prestazioni professionali relative alle pratiche di prevenzione incendi della casa di comunità di Lentate sul Seveso e rettifica del quadro economico per l'esecuzione dei lavori”;

RICHIAMATO il verbale di inizio lavori del 04/07/2024 sottoscritto dall'Impresa, dal Direttore Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento;

RICHIAMATA la contabilità “stato di avanzamento numero 01” (SAL 01) emessa dal Direttore dei Lavori per tutte le prestazioni edili ed impiantistiche effettuate alla data del 14/10/2024;

RICHIAMATA la delibera n. 1091 del 19/11/2024 recante “Casa di Comunità di Lentate sul Seveso: liquidazione dello stato di avanzamento numero uno (SAL 01) relativo ai lavori edili ed impiantistici in corso di esecuzione presso l'immobile di via Garibaldi n. 37”;

RICHIAMATA la contabilità “stato di avanzamento numero 02” (SAL 02) emessa dal Direttore dei Lavori per tutte le prestazioni edili ed impiantistiche effettuate alla data del 09/12/2024;

RICHIAMATO il certificato di pagamento relativo “SAL 02”, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento e agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, che indica le spettanze dell'impresa pari € 207.478,94 al netto della ritenuta dello 0,5% (ritenuta a garanzia), oltre iva di legge;

DATO ATTO che per le opere discendono oneri a carico dell'Azienda per un importo di €, 228.226,83 iva 10% compresa, come di seguito riportato:

Bil.	Ser.	Conto	Descrizione	CIG	DGR/DCR	2024
TER	TEC	01.20.800002	FOR.C/ANTICIPI PER SAL	9737809632	DCR2211389LEN	€ 228.226,83

RICHIAMATO il certificato di pagamento, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento e agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, che indica le spettanze per le prestazioni professionali per la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in esecuzione relative al SAL 02 pari € 17.997,20 (iva di legge e contributo previdenziale compresi);

Bil.	Ser.	Conto	Descrizione	CIG	DGR/DCR	2024
TER	TEC	01.20.800002	FOR.C/ANTICIPI PER SAL	A009DC1F90	DCR2211389LEN	€ 17.997,20

VISTA l'attestazione di regolarità economica-contabile;

VISTA la proposta n. 1335/2024 del Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.lgs n. 123/2011, conservata agli atti del procedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di prendere atto della prosecuzione dei lavori finalizzati all'inserimento della casa di comunità presso l'edificio sito in via Garibaldi n. 37 a Lentate sul Seveso;
2. di approvare la liquidazione dei lavori effettuati "a tutto il 09/12/2024" per un importo di € 207.478,94, oltre iva di legge, in riferimento all'impegno di spesa assunto con la delibera n. 1025 del 06-11-2024, come indicato nei documenti contabili agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, come di seguito riportato:

Bil.	Ser.	Conto	Descrizione	CIG	DGR/DCR	2024
TER	TEC	01.20.800002	FOR.C/ANTICIPI PER SAL	9737809632	DCR2211389LEN	€ 228.226,83

3. di approvare la liquidazione per le prestazioni professionali di Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione, in riferimento all'impegno di spesa assunto con la delibera n. n. 1103 del 27/12/2023, discendono oneri a carico dell'Azienda pari ad € 17.997,20 contributo previdenziale 4% e iva 22% compresi, come di seguito riportato:

Bil.	Ser.	Conto	Descrizione	CIG	DGR/DCR	2024
TER	TEC	01.20.800002	FOR.C/ANTICIPI PER SAL	A009DC1F90	DCR2211389LEN	€ 17.997,20

4. di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
5. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del presente atto è l'arch. Sara De Trane in qualità di Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e

Responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione del presente provvedimento è l'arch. Fert Alvino in qualità di Dirigente presso la medesima struttura.

Il Direttore Generale
Dr. Carlo Alberto Tersalvi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate