

**Delibera.0000213.05-03-2026**

**Oggetto: M6C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Progetto: Realizzazione Ospedale di Comunità presso la sede di Giuszano  
CUP: E54E21039330002 - Liquidazione SAL n. 4 Lavori**

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ufficio Proponente:                           | <b>S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale</b> |
| Istruttore della pratica:                     | <b>Mattia Moioli</b>                      |
| Responsabile del procedimento:                | <b>Sandro Piadena</b>                     |
| Dirigente dell'Ufficio Proponente:            | <b>Sandro Piadena</b>                     |
| <b>La delibera comporta impegno di spesa:</b> | <b>Si</b>                                 |
| <b>Modalità di Pubblicazione:</b>             | <b>INTEGRALE</b>                          |

**Proposta N° 191 del 12-02-2026**

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

**Attestazione di regolarità economico-contabile**

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione  
Finanziaria e Contabilità: **Silvia Trezzi**

**Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio**

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali: **Mattia Longoni**

**Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:**

Direttore Amministrativo **Michele Brivio**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



**Oggetto: M6C1I1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Progetto: Realizzazione Ospedale di Comunità presso la sede di Giuszano  
CUP: E54E21039330002 - Liquidazione SAL n. 4 Lavori**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **Su proposta del DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale**

**RICHIAMATA** la Deliberazione Aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23, di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni mobili, immobili e mobili registrati;

#### **PREMESSO** che:

- ASST Brianza, in merito alla missione "M6.C1 1.1 - 1.3 - 1.2.2 Case della Comunità, Ospedali di Comunità, COT prevista dal PNRR ha proposto e programmato, nell'intero territorio di gestione, l'apertura di 16 Case di Comunità (CdC), 8 Centrali Operative Territoriali (COT) e 2 Ospedali di Comunità (OdC);
- il CIS ovvero "Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province Autonome (PP./AA.)", sottoscritto dal Ministero della Salute e da Regione Lombardia ha approvato, senza eccezioni, le diverse proposte formulate da ASST Brianza;
- Regione Lombardia ha delegato ad ASST Brianza il ruolo di soggetto attuatore esterno con la finalità di procedere, in modo diretto, all'attuazione di quanto finanziato dal PNRR;
- ASST Brianza, con deliberazione n. 938 del 24 novembre 2022 ha aderito alla Convenzione ARIA\_2020\_143R "Rinnovo AQ Servizi di ingegneria e architettura - RTI Mythos - Lotto 7" attivata mediante l'emissione di ordinativo di Fornitura n.159256143 del 09 settembre 2022 relativa alla redazione di studi di fattibilità tecnico-economica e progettazione definitiva propedeutici all'adesione agli Accordi Quadro (AQ) INVITALIA e ARIA per la realizzazione delle CdC, OdC e COT;
- la Direzione Strategica aziendale ha dato mandato alla S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale di procedere con la stesura degli atti propedeutici alla realizzazione delle CdC, OdC e COT in attuazione al PNRR;
- con Deliberazione n. 939 del 09 novembre 2023 ASST Brianza ha approvato il Progetto Definitivo per la realizzazione di un Ospedale di Comunità presso la sede di Giuszano in



attuazione al PNRR, acquisito dall'arch. Sara De Trane, secondo le modalità stabilite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- in data 21 settembre 2023, l'allora RUP arch. Sara De Trane, ha trasmesso a LE.IL Costruzioni S.r.l., aggiudicatario del Lotto Geografico 16 Lombardia 1, cluster assegnato AQ1 - LOMBARDIA 1 – 2, Sub Lotto Prestazionale 4, dell'Accordo Quadro Invitalia per gli appalti integrati per la realizzazione dei progetti PNRR, l'Ordine di Attivazione (OdA) per l'appalto integrato per la realizzazione di un Ospedale di Comunità nel Comune di Giussano;
- in data 29 settembre 2023 ASST Brianza ha sottoscritto con LE.IL Costruzioni S.r.l. il contratto applicativo per l'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) per la realizzazione di un Ospedale di Comunità nel Comune di Giussano;
- con Deliberazione n. 807 del 20 agosto 2024 ASST Brianza ha approvato il Progetto Esecutivo per la realizzazione di un Ospedale di Comunità presso la sede di Giussano in attuazione al PNRR, acquisito dall'arch. Sara De Trane, secondo le modalità stabilite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- con deliberazione n. 1267 del 17 dicembre 2025 ASST Brianza ha nominato l'ing. Giuseppe Bramanti, dirigente in servizio presso la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, quale nuovo RUP in sostituzione dell'arch. Sara De Trane per l'intervento in oggetto;

**VISTO** il contratto d'appalto redatto con la modalità della scrittura privata e sottoscritto digitalmente in data 29 settembre 2023;

**CONSIDERATO** che:

- con delibera n. 503 del 04 giugno 2025 la ASST Brianza ha provveduto alla liquidazione del SAL n.1 per i lavori eseguiti a tutto il 30 aprile 2025;
- con delibera n. 901 del 16 settembre 2025 la ASST Brianza ha provveduto alla liquidazione del SAL n.2 per i lavori eseguiti a tutto il 29 agosto 2025;
- con delibera n. 1149 del 11 novembre 2025 la ASST Brianza ha provveduto alla liquidazione del SAL n.3 per i lavori eseguiti a tutto il 15 ottobre 2025;

**CONSIDERATO** altresì necessario procedere alla liquidazione del SAL n. 4 per i lavori eseguiti a tutto il 30 gennaio 2026;

**DATO ATTO** che, con nota prot. n. ASSTV 0005728 del 10 febbraio 2026, il Direttore dei Lavori ing. Roberto Taddia ha debitamente trasmesso la documentazione tecnico contabile, agli atti istruttori del presente provvedimento, di seguito dettagliata:

- Certificato di pagamento n. 4;
- Libretto delle Misure n. 4;
- Registro della contabilità n. 4;

**RILEVATO** che, come da certificato di pagamento n. 4 la società LE.IL Costruzioni S.r.l., vanta un credito di complessivi € 205.725,14 IVA 10% esclusa;



**DATO ATTO** che dal presente provvedimento discendono oneri a carico dell'azienda pari a € 205.725,14 oltre IVA 10% per un totale complessivo pari a € 226.297,65 comprensivi di IVA 10%, come di seguito riportato:

| BIL | SER | CONTO        | DESCRIZIONE                  | DGR/DCR       | 2026         |
|-----|-----|--------------|------------------------------|---------------|--------------|
| TER | TEC | 01.20.800002 | FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL | DCR2211696GIU | € 226.297,65 |

**VISTA** l'attestazione di regolarità economico-contabile;

**VISTA** la proposta n. 191/2026 del Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

**ACQUISITI** i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 502/92 s.m.i;

### DELIBERA

Per le motivazioni formulate in premessa che si intendono qui integralmente riportate:

- 1 di prendere atto dei documenti contabili, trasmessi dal Direttore dei Lavori, agli atti istruttori, relativi al SAL n. 4 dell'appalto dei lavori per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Giussano CUP E54E21039330002;
- 2 di approvare, salvo verifica ed eventuale conguaglio, la liquidazione del SAL n. 4 alla società LE.IL Costruzioni S.r.l. per un importo complessivo pari a 205.725,14 oltre IVA 10% per un totale complessivo pari a € 226.297,65 comprensivi di IVA 10%, per i lavori eseguiti a tutto il 30 gennaio 2026;
- 3 di procedere ad accantonare, mediante successivo atto, la quota derivante dall'applicazione del disposto dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che sarà calcolata sulla base degli indirizzi regionali recepiti mediante apposito regolamento aziendale;
- 4 di dare atto che dall'adozione del presente Provvedimento discendono oneri a carico dell'azienda pari a € 205.725,14 oltre IVA 10% per un totale complessivo pari a € 226.297,65 comprensivi di IVA 10%, come di seguito riportato:

| BIL | SER | CONTO        | DESCRIZIONE                  | DGR/DCR       | 2026         |
|-----|-----|--------------|------------------------------|---------------|--------------|
| TER | TEC | 01.20.800002 | FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL | DCR2211696GIU | € 226.297,65 |

- 5 di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 - lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
- 6 di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del presente atto è l'arch. Sandro Piadena in qualità di Direttore della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, e Responsabile dell'istruttoria è il sig. Mattia Moioli, Assistente Amministrativo in servizio



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



*Ministero della Salute*

Sistema Socio Sanitario



**Regione  
Lombardia**  
**ASST Brianza**

presso la medesima struttura.

Il Direttore Generale

**Dr. Carlo Alberto Tersalvi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate